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1. A Agenda 2030 na Província de Nampula
• Em 2016 entrou em vigor a resolução da Organização das Nações

Unidas (ONU): Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável;

• Em 2018 inicia o processo intensivo de familiarização da Agenda 2030
na Província de Nampula

• Elaborados pelo MEF os TdRs para os Grupos de Referencia Nacional
• Capacitadas as Províncias para a Replica ao nível Local e criação dos GRP

• Em 2019 Iniciado o Processo de Criação do GRP na Província



Criado o Grupo de 
Referencia Provincial
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1. A Agenda 2030 na Província de Nampula

Comité 
Diretivo

Composição:
10 (3 M) 

Comité 
Técnico

Composição: 
23 (5 M)

2019

Composto pelo diretor Provincial de 
Finanças, Estatística, Assembleia 

Provincial, academia, sociedade Civil 
e sector Privado 

Composto por Técnicos de 
planificação dos sectores acima 

representados

• O GRP não operou com efetividade
• Neste período não foi criado o GRD



ALTERAÇÃO PROFUNDA DO PARADIGMA DE GOVERNAÇÃO
PROVINCIAL E DISTRITAL

(existencia de 2 orgaos: CSPRE e CEP)

3

CRM-1990 Revisão Pontual CRM de 2004,
através da Lei n° 01/2018, de 12 de
Junho

2. A Descentralizacao e a Agenda 2030

2020/2021

Necessidade de rever a estrutura inicial dos GRP tendo em conta a implementação do pacote 
legislativo da descentralização



3. Nova Fase da Implementacao da Agenda 2030

Inicio da nova fase 
de implementação da 

Agenda 2030
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2022

Criação do GRP tendo em conta os dois órgãos na Província
Base os TdRs do MEF (feitas algumas adequações)

Lista homologada por SE e Governador



3. Nova Fase da Implementacao da Agenda 2030
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GRP

COMITÉ DIRECTIVO (28 membros: 10 M)

 Diretores provinciais (12) e de
serviços (9)

Sociedade Civil (2)

Sector Privado (2

Academias (2)

Assembleia Provincial (1)

COMITÉ TECNICO (44 Membros: 12 M)

Chefes de Planificação/Técnicos de Planificação das
instituições publicas e Assembleia Provincial (34)

Técnicos da Sociedade Civil (4)

Representantes do Sector Privado (3)

Representantes das Academias (3)

Representantes de outras organizações que
trabalhem com ODS

Necessidades de fazer uma revisão/ atualização periódica



3. Nova Fase da Implementacao da Agenda 2030
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GRP
Celular Email

1 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO Elsidia Ramos Membro 846083309 elsidiaramos@gmail.com
2 SERVIÇO PROVINCIAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Adelina Lazere Calima Chefe da ETP 847197538 aucalima@gmail.com
3 SERVIÇO PROVINCIAL DE AMBIENTE Cesar Livra Membro 840269964 cesarlivra14@gmail.com
4 SERVIÇO PROVINCIAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Mahando Sunate Membro 844480846 mlsunatespae2021@gmail.com
5 SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRAESTRUTURAS Alberto Massuco Membro 846458447 massucoalberto16@gmail.com
6 SERVIÇO PROVINCIAL DE SAUDE Francisco Arune Membro 827090734 arunebacar12@gmail.com
7  SERVICO PROVINCIAL DOS COMBATENTES Eduardo Antonio Eduardo Membro 849187234 eduwardo81@gmail.com
8 SERVIÇO PROVINCIAL DE ASSUNTOS SOCIAIS Gorrete Borges Membro 840150695 gorett.borges@hotmail.com
9 SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO Lea Sale Membro 849310041 leassale37@gmail.com

10 COMBATE A DROGA Jorge Cristo Membro 843985929 Jorgesousacristo@gmail.com
11 APIEX Cassimo Alfredo Membro 850300059 cassimo.alfredo@gmail.com
12 INSTITUTO DE COMUNICACAO SOCIAL Fernando Chuva Membro 840222780 fernandoalchuva@gmail.com
13 INSTITUTO NACIONAL DE GESTAP DE RISCOS E DESASTRES Isabel Cavo Membro 848191201 isabelcavo75@gmail.com
14 PRM Melo Ernesto Membro 843046325 melomacaringue@gmail.com
15 AUTORIDADE TRIBUTARIA Domingos Antonio Nhaca Membro 844793960/87479 danhaca17@gmail.com
16 CONSELHO PROVINCIAL DE COMBATE AO SIDA Antonio Silva Membro 826693350 antoniodasilva7473@yahoo.com.br
17 INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA Jose Manuel Membro 845016022 jzema10@gmail.com

18 GABINETE DO GOVERNADOR Jose Albino Fernandes Membro 861143019 josealbinof5@gmail.com
19 DIRECÇÃO PROVINCIAL DE PLANO E FINANÇAS Berdino Jose Pires Chefe adjunto da ETP 862395625 bpires19@gmail.com
20 DIRECÇÃO PROVINCIAL DE DESENVLVIMENTO TERRITORIAL E AMBIENTE Joaquina do Rosario Membro 847829763 jdorosario2008@gmail.com
21 DIRECÇÃO PROVINCIAL DE AGRICULTURA E PESCAS Gildo Rareque Membro 870777251/84488 gildorarek@gmail.com
22 DIRECÇÃO PROVINCIAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO Atumane Rocha Membro 840470940 rochaatumane@gmail.com
23 DIRECÇÃO PROVINCIAL DA CULTURA E TURISMO Edyson de Castro Consolo Membro 863898275 consoloanywa@gmail.com
24 DIRECÇÃO PROVINCIAL DOS TRASNPORTES E COMUNICAÇÕES Amade Bai Amade Membro 841203007/84639 amadebai4@gmail.com
25 DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS Armando Bacar Membro 843839743 armandoabacar24@gmail.com
26 DIRECÇÃO PROVINCIAL DE EDUCAÇÃO Caetana Cunhete Membro 844135814 caetanacunhete@gmail.com
27 DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE Lurdes Bonifacio Membro 846037223 lurdesbonifacio2@gmail.com
28 DIRECÇÃO PROVINCIAL DO GENERO, CRIANCA E ACCAO SOCIAL Francisco dos Santos Saraiva Membro 848176913 fdssaraiva68@gmail.com
29 DIRECÇÃO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E DESPORTO Gervacio Jorge Nicoropale Membro 826943900 gervasionicoropale@gmail.com
30 SECRETARIADO TÉCNICO DA ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE NAMPULA Vicente Mpila Membro 842321575/87493 vicentempila85@gmail.com

31 UCODIN Vicente Paulo Membro 844088457 mucaruapaulo@gmail.com
32 UCODIN Elsa Moises Membro 824146930 elsa.moises27@yahoo.com
33 UCODIN Ernesto Ualaia Membro 846103753 ernestoualaia123@gmail.com
34 UCODIN Iris do Rosario Membro 844360170 iris.dppf@gmail.com

35 Sociedade Civil (AENA) Domingos Ossufo Membro 848446596 domingosossufo@gmail.com
36 Sociedade Civil (CDD) Leonel Sapite Membro 866767777 lsapite.ajn@gmail.com
37 Sociedade Civil (Movimento pela Cidadania-MPC) Olga Lino Joao Marime Membro 845220432 olgamarime@gmail.com
38 Sociedade Civil (Organizacao KUBATSIRA) Edgar Macuche Membro 848284860 emacuche@gmail.com

39 CTA Luís Vasconcelos Membro 872692727 /842 luisfilipetvasconcelos@gmail.com
40 CTA Jeremias Muapaz Membro 846991709 muapazjeremy@gmail.com
41 CTA Hilário Mindoso Membro 844219008 hmindoso@gmail.com

42 UNIVERSIDADE ROVUMA Maria Florencia Majacunene Membro 846107211 floremajacunene.fm@gmail.com
43 UNIVERSIDADE LURIO Jaime Jemusse Membro 845203763 jaimejemusse@gmail.com
44 UNIVERSIDADE CATOLICA Tomas Liomba Membro 842015876 tliomba@ucm.ac.mz

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

SECTOR PRIVADO

ACADEMIA

No. 

CONSELHO DOS SERVICOS PROVINCIAIS DE REPRESENTACAO DO ESTADO

CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL

UNIDADE DE COORDENACAO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE NAMPULA

Contacto 
Instituicao Nome do Tecnicos Funcao na ETP Observacoes


Sheet1







COMITE DIRECTIVO
(CONSELHO TECNICO)

SECRETARIO DE ESTADO E GOVERNADOR

Director do Gabinete
do Secretario do 

Estado

Director do 
Gabinete do 
Governador

UCODIN

COMITE TECNICO 

Nível Estratégico 

Nível Intermedio 

Nível Operacional

3. Nova Fase da Implementacao da Agenda 2030
Articulação do GRP

Organizado de acordo 
com os pilares da ET

Presidência 
rotativa pelos 
Diretores de 

gabinete

Mecanismos de 
Coordenação CPC e 

outros



4. Parcerias e Implementacao da Agenda 2030
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Acções Realizadas para Garantir a Implementação da Agenda 2030

2. Capacitacao em
Localizacao dos ODS

Mesas redondas para a 
localização dos ODS na ET

1. GRP

The picture can't be displayed.

3. Capacitação do GRP em matérias de ambiente, género e grupos 
vulneráveis

The picture can't be displayed.

4. Capacitacao em Localizacao de 
marcadores de genero 5. Estudo sobre LNOB
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4. Parcerias e Implementacao da Agenda 2030
Acções Realizadas para Garantir a Implementação da Agenda 2030

2022: 6 REUNIOES/ 
Capacitações do  GRP 

2023: 4 REUNIOES/ 
Capacitações  GRP 

Finalizada ET: 
Nampula 2034
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4. Parcerias e Implementacao da Agenda 2030
Alinhamento das áreas Prioritárias

ET Nampula
2034

Pilar 1
Transformação 
Estrutural da 
Económica

Pilar 2
Transformação 

Social e 
Demográfica

Pilar 3
Infraestrutura e 
Ordenamento 

Territorial Pilar 4
Governação

Pilar 5
Ambiente e 
Economia 
Circular

Pilar 1, 3

Pilar 1,2, 
3,4,5

Pilar 2, 4
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5. Nampula Hoje e a Agenda 2030
Um Exemplo de Sucesso na Implementação da Agenda 2030

 Aumentamos a conscientização e defendemos o papel ativo dos atores locais na localização dos
ODS (Municípios, comunidades, Conselhos consultivos locais)

 Capacitação de operadores de rádios comunitárias e implementação de programas de radio para a
disseminação da agenda 2030

 Apoiamos o processo de tomada de decisões que contribuam para o alcance dos ODS

 Varias actividades a serem realizadas e reportadas ao nível do PESOE e BdPESOE

 Elaborada uma Estratégia Territorial, a Primeira no contexto da descentralização que apresenta os
ODS localizados, marcadores de género entre outros aspetos para responder a implementação da
agenda 2030
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5. Nampula Hoje e a Agenda 2030
Um Exemplo de Sucesso na Implementação da Agenda 2030

01. Sub-Programa  Accao Estrategica Resultado Esperado Indicadores de Resultado Ano Base 2022 Meta 2034 Estimativa de Custo  (Mil 
Meticais)

Fonte de 
Financiamnto Responsavel

1.1. Aumentar a producao e produtividade e 
produção  das culturas Estrategicas  (Milho, 
arroz, feijoes, mandioca,horticolas, banana, 
gergelim, soja, caju e algodao)

1.1.1. Melhorada a disponibilidade de 
alimentos e garantida a seguranca 
alimentar e nutricional

 Toneladas de culturas alimentares e de rendimento 
produzidas ate 2030 (ODS:2; QNI: 2.3.MZ-1) (G1) 11 875 455 14 500 000,00 32 000,00  OE SPAE, DPAP

1.2. Libertar novas variedades de culturas 
alimentares e de rendimento 

1.2.1. Novas variedades libertas com alto 
poder germinativo Nº de variedades libertas (ODS:2; QNI: 2.5.1) (G0) 13 45 45 000,00 ITA SPAE, DPAP, IIAM CZnd

1.3. Adquirir e distribuir tractores aos produtores 
emergentes

1.3.1. Aumentada da produtividade 
agricola

Nº de de tractores adquiridos e distribuidos (ODS:2; 
QNI: 2.3.MZ-1) (G1) 154 500 950 000,00 FNDS, Banco Mundial SPAE, DPAP, SUSTENTA

1.4. Contratar, treinar e equipar novos 
extensionistas

1.4.1. Melhoda a cobertura dos servicos 
de extensao agraria na provincia

Nº de Extensionistas contratados, treinados e equipados  
(ODS:2; QNI: 2.3.MZ-1) (G1) 219 800 420 440,00 FNDS, Banco Mundial SPAE, DPAP, FAR

1.5. Aquirir e distribuir motobombas 1.5.1. Aumentada a area irrigada na 
provincia

Nº de motobombas adquiridas e distribuidas  (ODS:2; 
QNI: 2.3.MZ-1) (G1) 76 300 16 500,00 OE DPAP, IRRIGA

1 463 940,00Total do Subprograma

01. Produção de Alimentos - 
PROA


PILAR I



		PILAR		TRANSFORMACAO ESTRUTUIRAL DA ECONOMIA

		AREA DE INTERVENCAO		Financas Publicas

		PROGRAMA		PRO 1: Estabilidade macroeconomica

		OBJECTIVO DO PROGRAMA		Melhorar o mecanismo de arrecadação, utilização e controle de receitas da Província

		META DO PROGRAMA

		COORDENADOR DO PROGRAMA

		SECTORES IMPLEMENTADORES		Instituicoes Academicas, PPOSC, ONG's, Sector Privado, Agencias Bilaterias e Multilaterais, LOGOS-USAID, SPEED-USAID

		PARCEIROS ESTRATEGICOS		PPOSC, Sector Privado, LOGOS-USAID

		GESTOR DE SUBPROGRAMA		Director do Serviço Provincial da Economia e Finanças



		RESPONSÁVEL DO SUBPROGRAMA		Director do Servico Provincial da Economia e Financas

		Sub-Programa  		Acção Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base 2019		Meta 2030		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		3.1. Fortalecimento de Finanças Publicas - PFFP		1.1.Optimizar os mecanismos de cobrança de receitas para evitar o consumo na fonte. 		Incrementada a receita fiscal na ordem de 10% /ano 		Receita total do governo em percentagem do PIB, por fonte [a) Fiscal, b) Não fiscal; c) Consignadas; d) Proprias; e) De capital (ODS 17; QNI 17.1.1).  (G0)		18.19 Mil milhoes de meticais		40.04 Mil milhoes de meticais		20,300.00		OE/Parceiros		SPEF/DPPF/AT

				1.2. Revitalizar e expandir o Sistema de Registo e Controlo da Receita (SISRECORE) para todos os distritos.		SISRECORE instalado em 23 distritos.		Receita total do governo em percentagem do PIB, por fonte [a) Fiscal, b) Não fiscal; c) Consignadas; d) Proprias; e) De capital (ODS 17; QNI 17.1.1).  (G0)		0		23 Distritos com SISRECORE Operacional.		1,500.00		OE/Parceiros		SPEF/DPPF

				1.3.Instalar postos de cobrança de receitas nos distritos de Ribaué, Malema, Namialo e Nacala- a- Velha.		Distritos de Monapo, Ilha de Moçambique Ribáuè, Malema, Meconta e Nacala- a- Velha com postos de cobrança operacionais.		Receita total do governo em percentagem do PIB, por fonte [a) Fiscal, b) Não fiscal; c) Consignadas; d) Proprias; e) De capital (ODS 17; QNI 17.1.1).  (G0)		2 Postos de Cobranca (Monapo e Ilha de Mocambique)		6 Postos de cobrança de operacionais (Monapo, Ilha, Namialo, Ribaué, Malema e Nacala-a-Velha).		200,000.00		OE/Parceiros		SPEF/AT

				1.4.Implantar uma Unidade de atendimento personalizado para os grandes contribuintes em Nacala.		Uma unidade de atendimento personalizado implantada em Nacala.		Receita total do governo em percentagem do PIB, por fonte [a) Fiscal, b) Não fiscal; c) Consignadas; d) Proprias; e) De capital (ODS 17; QNI 17.1.1).  (G0)		1 UGC de Nampula 		Uma unidade de atendimento personalizado implantada em Nacala.		130,000.00		OE/Parceiros		AT/DAF Nacala

				1.5.Melhorar a fiscalização dos terminais internacionais aéreos (TIAR), Marítimos e terminal internacional de encomendas postais (TIEPO).		Incrementado o nível de receitas no TIAR e TIEPO em 10% por ano.		Receita total do governo em percentagem do PIB, por fonte [a) Fiscal, b) Não fiscal; c) Consignadas; d) Proprias; e) De capital (ODS 17; QNI 17.1.1).  (G0)		9.991.862,11 mil meticais		171.701.230,30mil meticais		1,650.00		OE/Parceiros		AT

				1.6.Incrementar acções de consciencialização dos Contribuintes da necessidade de cumprimento das suas obrigações fiscais.		Contribuintes consciencializados.		N˚ de campanhas realizadas(ODS 17; QNI 17.1.1).  (G0)		17		170		2,300.00		OE/Parceiros

				1.7. Digitalizar o Património do Estado na província		Todos os bens patrimoniais da Provincia digitalizados.		N˚ de patrimonio digitalizado (ODS 16; QNI 16.6.1).  (G0)		0		137 instituicoes actualizam anualmente o respectivo patrimonio.		4,350.00		OE/Parceiros		SPEF/DPPF

				1.8.Capacitar os gestores do aparelho estado em materia de Gestao financeira.		Garantida  maior eficiência na execução da despesa pública.		N˚de capacitações(ODS 16; QNI 16.6.1).  (G0)		1		600 gestores provinciais e distritais capacitados.		3,290.00		OE/Parceiros		SPEF/DPPF

				1.9.Realizar auditorias e Inspecoes as instituicoes do Estado.				  (G0)N˚ de auditorias(ODS 16; QNI 16.6.1).  (G0)		1		9 auditorias e 9 inspecções realizadas.		2,150.00		OE/Parceiros		IGAP/IGF

		TOTAL DO SUBPROGRAMA												365,540.00





		AREA DE INTERVENCAO		Agricultura, Pecuaria, Agro industria, turismo e pescas

		PROGRAMA		PRO2: Produção, Produtividade, Diversificação e Competitividade

		OBJECTIVO DO PROGRAMA		Estimilar o aumento da eficiência produtiva em áreas consolidadas e induzir o desenvolvimento em áreas de grande potêncial agro-ecológico, indústrial, mineiro e energético, para a satisfação das necessidades do país e para exportação.

		META DO PROGRAMA

		COORDENADOR DO PROGRAMA

		SECTORES IMPLEMENTADORES		SPAE,SPI, DPAP, DPIC, DPCUTUR, SPEF, SUSTENTA, Intituto de Amendoas, Instituto de Algodao e Oleaginosas, FAR, INE, APIEX, BAU, IPEME

		PARCEIROS ESTRATEGICOS		Instituicoes academicas e de investigacao, Sector privado, ONG's, agencias bilaterais e multilaterais, PROMOVE Agribiz, AGRA,  RESILIENCE-USAID, PREMIER, RCC-USAID, RESINA-USAID, SPEED-USAID

		GESTOR DOS SUBPROGRAMAS		Director do Serviço Provincial de Actividades Económicas 



		RESPONSAVEL DO SUBPROGRAMA		Director Provincial de Agricultura e Pesas

		01. Sub-Programa  		Accao Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base 2022		Meta 2034		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		01. Produção de Alimentos - PROA		1.1. Aumentar a producao e produtividade e produção  das culturas Estrategicas  (Milho, arroz, feijoes, mandioca,horticolas, banana, gergelim, soja, caju e algodao)		1.1.1. Melhorada a disponibilidade de alimentos e garantida a seguranca alimentar e nutricional		 Toneladas de culturas alimentares e de rendimento produzidas ate 2030 (ODS:2; QNI: 2.3.MZ-1) (G1)		11,875,455		14,500,000.00		32,000.00 		OE		SPAE, DPAP

				1.2. Libertar novas variedades de culturas alimentares e de rendimento 		1.2.1. Novas variedades libertas com alto poder germinativo 		Nº de variedades libertas (ODS:2; QNI: 2.5.1) (G0)		13		45		45,000.00		ITA		SPAE, DPAP, IIAM CZnd

				1.3. Adquirir e distribuir tractores aos produtores emergentes		1.3.1. Aumentada da produtividade agricola		Nº de de tractores adquiridos e distribuidos (ODS:2; QNI: 2.3.MZ-1) (G1)		154		500		950,000.00		FNDS, Banco Mundial		SPAE, DPAP, SUSTENTA

				1.4. Contratar, treinar e equipar novos extensionistas		1.4.1. Melhoda a cobertura dos servicos de extensao agraria na provincia		Nº de Extensionistas contratados, treinados e equipados  (ODS:2; QNI: 2.3.MZ-1) (G1)		219		800		420,440.00		FNDS, Banco Mundial		SPAE, DPAP, FAR

				1.5. Aquirir e distribuir motobombas		1.5.1. Aumentada a area irrigada na provincia		Nº de motobombas adquiridas e distribuidas  (ODS:2; QNI: 2.3.MZ-1) (G1)		76		300		16,500.00		OE		DPAP, IRRIGA

		Total do Subprograma												1,463,940.00



		RESPONSAVEL DO SUBPROGRAMA		Director Provincial de Agricultura e Pesas

		Sub-Programa  		Accao Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base 2022		Meta 2034		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		02. Produção de Frutas Tropicais - PROFRUT		2.1. Disponibilizar areas de producao de frutas		2.1.1. Aumentada a producao e produtividade de frutas tropicais		Hectares de area para producao de frutas disponibilizados (ODS:2; QNI: 2.1; 2.3, 2.4; 2.5) (G1)		3,000		40,000		15,500.00		OE,ONG, Sector Privado e Parceiros		SPAE, DPAP

				2.2. Instalar e equipar minicentros de formacao em fruteiras		2.2.1. Aumentada a producao e produtividade de frutas tropicais		Nº de minicentros instalados e equipados (ODS:2; QNI: 2.1; 2.3, 2.4; 2.5) (G1)		0		3		50,000.00		OE,ONG, Sector Privado e Parceiros		SPAE, DPAP, CFF, IIAM

				2.3. Capacitar extensionistas na cadeia de valor de frutas		2.3.1. Aumentada a producao e produtividade de frutas tropicais		Nº de extensionistas capacitados  (ODS:2; QNI: 2.1; 2.3, 2.4; 2.5) (G1)		215		820		14,500.00		OE,ONG, Sector Privado e Parceiros		SPAE, DPAP, CFF, IIAM

				2.4. Capacitar produtores na cadeia de valor de frutas		2.4.1. Aumentada a producao e produtividade de frutas tropicais		Nº de produtores capacitados  (ODS:2; QNI: 2.1; 2.3, 2.4; 2.5) (G1)		780		3500		35,000.00		OE,ONG, Sector Privado e Parceiros		SPAE, DPAP, CFF, IIAM

				2.5. Disponibilizar insumos de qualidade para producao de frutas		2.5.1. Aumentada a producao e produtividade de frutas tropicais		Insumos de qualidade disponibilizados (ODS:2; QNI: 2.1; 2.3, 2.4; 2.5) (G1)		3 ton de Semente diversa, 53 mil plantulas, 41 mil socas, 23 ton de fertilizantes e 120 litros de pesticidas		15 ton de Semente diversa, 102 mil plantulas, 335 mil socas, 150 ton de fertilizantes e 450 litros de pesticidas		17,187.00		OE,ONG, Sector Privado e Parceiros		SPAE, DPAP, CFF, IIAM

		Total do Subprograma												132,187.00



		RESPONSAVEL DO SUBPROGRAMA		Director Provincial de Agricultura e Pesas

		Sub-Programa  		Accao Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base 2022		Meta 2034		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		03. Produção Pecuária - PROPECUARIA		3.1. Realizar o fomento pecuario de bovinos		3.1.1. Aumentada a producacao de carne  e seus derivados		Nº de bovinos adquiridos e distribuidos (ODS:2; QNI: 2.1; 2.3, 2.4; 2.5) (G1)		145		700		49,000.00		OE, Sector privado		SPAE, DPAP

				3.2. Realizar o fomento pecuario de caprinos e ovinos		3.2.1. Aumentada a producacao de carne  e seus derivados		Nº de caprinos e ovinos adquiridos e distribuidos (ODS:2; QNI: 2.1; 2.3, 2.4; 2.5) (G1)		320		1,500		10,000.00		OE, Sector privado		SPAE, DPAP

				3.3. Instalar e equipar unidades de criacao de frangos		3.3.1. Aumenta a capacidade de producao de frangos e ovos		unidades de criacao de frangos instaladas e equipadas (ODS:2; QNI: 2.1; 2.3, 2.4; 2.5) (G1)		350		1,000		45,000.00		OE,ONG, Sector Privado e Parceiros		SPAE, DPAP

				3.4. Ampliar e apetrechar o laboratorio regional de veterinaria		3.4.1. Melhorada a producao e a sanidade dos animais na provincia 		Laboratorios de veterinaria ampliado e apetrechado (ODS:2; QNI: 2.1; 2.3, 2.4; 2.5) (G1)		1		1		85,000.00		Banco mundial		SPAE, DPAP, IIAM CZnd

				3.5. Treinar tecnicos ramais de pecuaria em materia de sanidade animal		3.5.1. Melhorada a producao e a sanidade dos animais na provincia 		Nº de tecnicos ramais de pecuaria treinados (ODS:2; QNI: 2.1; 2.3, 2.4; 2.5) (G1)		68		180		10,000.00		OE,ONG, Sector Privado e Parceiros		SPAE, DPAP, SUSTENTA

				3.6. Promover a instalacao de farmacias veterinarias nas localidades		3.6.1. Melhorada a producao e a sanidade dos animais na provincia 		Nº de farmacias veterinarias instaladas nas localidades (ODS:2; QNI: 2.1; 2.3, 2.4; 2.5) (G0)		0		4		20,000.00		OE,ONG, Sector Privado e Parceiros		SPAE, DPAP

		Total do Subprograma												219,000.00



		RESPONSAVEL DO SUBPROGRAMA		Director Provincial de Agricultura e Pesas

		Sub-Programa  		Accao Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base 2022		Meta 2034		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		04. Produção Pesqueira - PROPESCA		4.1. Instalar centros de processamento e conservação do pescado;		4.1.1. Aumentada a producao e produtividade da pesca e aquacultura		Nº de centros de processamento e conservacao de pescado instalados (ODS:2; QNI: 2.1; 2.3, 2.4; 2.5) (G1)		0		3		66,925.00		Pro-Azul/Mais peixe Sustentavel		SPAE, DPAP, ADNAP, IDEPA

				4.2. Instalar centros de  manutenção de equipamentos para pesca		4.2.1. Aumentada a producao e produtividade da pesca		Nº de centros de manutencao de equipamento para pesca instalados (ODS:2; QNI: 2.1; 2.3, 2.4; 2.5) (G1)		0		4		49,680.00		Pro-Azul/Mais peixe Sustentavel		SPAE, DPAP, ADNAP, IDEPA

				4.3. Criar e operacionalizar centros de incubação para negócio de pesca e aquacultura (formação de pescadores e aquacultores);		4.3.1. Aumentada a producao e produtividade da pesca e aquacultura		Nº de centros de incubaca para pesca e aquacultura criados e operacionalizados (ODS:2; QNI: 2.1; 2.3, 2.4; 2.5) (G1)		0		3		21,000.00		OE,ONG, Sector Privado e Parceiros		SPAE, DPAP, ADNAP, IDEPA

				4.4. Instalar aquaparques		4.4.1. Aumentada a producao e produtividade da aquacultura		Nº de aquaparques instalados (ODS:2; QNI: 2.1; 2.3, 2.4; 2.5) (G1)		0		3		126,130.00		PRODAPE		SPAE, DPAP, ADNAP, IDEPA

		Total do Subprograma												2,078,862.00



		PARCEIROS ESTRATEGICOS		IPEME, FAO, PMA, Sector Privado, ONG's, Academias, RESILIENCE-USAID,  PROMOVE Agribiz

		RESPONSAVEL DO SUBPROGRAMA		Director Provincial de Indústria e Comércio

		Sub-Programa  		Accao Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base 2022		Meta 2034		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		05. Mercados Rurais - PROMER 		5.1. Promover a criação de mercados rurais, incluindo os especializados em comercialização agropecuaria e pesqueira		5.1.1. Melhoradas as trocas comercias nas zonas rurais, garantida a seguranca alimentar e melhorada a renda das familias		Nº de mercados rurais instalados (ODS: 1, 2 E 8; QNI: 8.3MZ_1) (G1)		20		29		15,000.00		OE,ONG, Sector Privado e Parceiros		DPIC/SPAE/DPAP/APIEX/Sector Privado

				5.2. Promover a comercialização de produtos agrícolas		5.2.1. Melhoradas as trocas comercias nas zonas rurais e a aumentada a  renda das familias		Toneladas de produtos comercializados (ODS: 1, 2 E 8; QNI: 8.3MZ_1) (G1)		4,903,940.0		7,054,900		3,000.00		OE		DPIC/SPAE/ICM/DPAP/BVM

				5.3. Operacionalizar as feiras economicas provinciais		5.3.1. Melhorado o ambiente de negocio da provincia		Nº de feiras economicas provinciais realizadas (ODS: 1, 2 E 8; QNI: 8.3MZ_1) (G1)		0		10		10,000.00		OE,ONG, Sector Privado e Parceiros		DPIC/SDAEs/APIEX/Agentes economicos

				5.4. Operacionalizar os sistemas de informação de mercados agrarios		5.4.1. Garantido o acesso a informacao de mercados agrarios pelos produtores e populacao em geral		Nº de boletins informativos produzidos (ODS: 1, 2 E 8; QNI: 8.3MZ_1) (G1)		36		120		6,000.00		OE		DPIC/SPAE/DPAP/APIEX

		Total do Subprograma												34,000.00



		PARCEIROS ESTRATEGICOS		ASSHUTUR, APETUR, Sector Privado, ONG's, Academias, RESILIENCE-USAID

		RESPONSAVEL DO SUBPROGRAMA		Director Provincial da Cultura e Turismo

		Sub-Programa  		Accao Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base 2022		Meta 2034		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		06. Afirmação Turística - PROATUR		6.1. Promover o  licenciamento de empreendimentos turísticos (Hoteis, Resortes, lodges, apart hoteis, pensoes, residenciais, parques de Campismo, casa de hospedes) 		6.1.1. Melhoria do turismo na provincia		Nº de empreendimentos turisticos licenciados (ODS:8; QNI: 8.9) (G1)		Hotéis (25)
Hotel Resortes (01), Lodges (10), Hotéis apartamento (10), Pensões (57), Pensões residenciais (01), Residencial (34) Casas de Hospedes (106), aluguer de quartos (01). Total: 245
		Licenciamento Hotéis (05), Hotéis Resortes (02), Lodges (02), Hotéis apartamento (01), Pensões (16), Pensões residenciais (10), Parque de Campismo (01), Casas de Hospedes (05), Aluguer de quartos para fins turísticos (10), Conjuntos turísticos (01), Quintas para Fins turísticos (02). Total: 55		1,805,560.00		OE, Sector Privado e Parceiros		DPCUTUR/SPAE

				6.2. Promover o licenciamento de Estabelecimentos de Restauração, Bebidas e Salas de Dança		6.2.1. Melhoria do turismo na provincia		Nº de estabelecimentos de restauracao, bebidas e salas de danca licenciados  (ODS:8; QNI: 8.9) (G1)		Restaurantes (127), Bar (253); Pastelaria (09), Cafés (07), Salas de Dança (02), Centro Social (02), Take aways (04), Agencias de Viagem (02). Total: 406		Licenciamento: Restaurantes (34), Bar (10); Pastelaria (05), cafés (02), Sorveteria (02), Catering (10), Agencias de Viagens (05), Salas de Dança (02). Total: 70		1,088,930.00		OE,ONG, Sector Privado e Parceiros		DPCUTUR/SPAE

				6.3. Zoneamento e promocao das areas  de interesse turístico: Mossuril (Crussi e Jamali) e Ilha de Mocambique (Lumbo e Sanculo)		6.3.1. Incrementado o volume de investimento na provincia		Areas de interesse turistico demarcadas (ODS:8; QNI: 8.9) (G1)		0		2		1,600,000.00		OE,ONG, Sector Privado e Parceiros		DPCUTUR/SPAE/INATUR

				6.4. Promover e consolidar  a pratica de turismo de base Comunitário nas Zonas do interior: (Mecuburi, Ribaue e Malema) e o Distrito costeiro da Ilha de Mocambique		6.4.1. Criada a renda nas comunidades por meio da prática do turismo comunitário.		Comunidades promovidas e consolidadas (ODS:8; QNI: 8.9) (G1)		2		3		5,000.00		OE,ONG, Sector Privado e Parceiros		DPCUTUR/SPAE/GACIM

				6.5. Elaborar roteiros turisticos		6.5.1. Identificadas as potencialidades turisticas nas zonas do litoral, intermedia e interior		Nº de roteiros turisticos elaborados (G1)		1		3		2,000.00		OE,ONG, Sector Privado e Parceiros		DPCTUR/SPAE/MUSIM/MUSET

				6.6. Formar guias turisticos		6.6.1. Melhorada a qualidade de servicos turisticos		Nº de guias turisticos formados (G1)		203		500		3,000.00		OE,ONG, Sector Privado e Parceiros		DPCUTUR/SPAE/GACIM

		Sub-total												4,504,490.00



		PARCEIROS ESTRATEGICOS		MOZPARKS, Sector Privado, ONG's, Academias, RESILIENCE-USAID

		RESPONSAVEL DO SUBPROGRAMA		Director Provincial de Indústria e Comércio

		Sub-Programa  		Accao Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base 2022		Meta 2034		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		07. Alargamento da Base Empresarial - PROABE		7.1. Implantar centros de Orientacao Empresarial (COrE) nos SDAE das regiões geo-estratégicas (interior, intermédia e litoral)		7.1.1. Servicos de atendimento mais proximos ao empresariado		Nº de COrE implantandos (ODS:8, QNI: 8.2; 8.3) (G1)		0		3		15,000.00		OE		DPIC/SPAE

				7.2. Promover a  de feiras das micro, pequenas e médias empresas (MPME) nos distritos		7.2.1. MPME mais robustas e competitivas		Nº de feiras realizadas (ODS:8, QNI: 8.2; 8.3) (G1)		0		5		10,000.00		OE		DPIC/SPAE/APIEX

				7.3. Expandir e modernizar BAU's nos Distritos com potencial economico		7.3.1. Celeridade na legalizacao de empresas nos distritos com maior potencialidade economica		Nº de distritos com BAU instalados e modernizados (ODS:8, QNI: 8.2; 8.3) (G1)		3		4		140,000.00		OE		DPIC/BAÚ

				7.4. Implantar agro-industrias		7.4.1. Produtos agrarios com valor agregado		Nº de agro-industrias implantadas (ODS:8, QNI: 8.2; 8.3) (G1)		33		10		240,000.00		OE,ONG, Sector Privado e Parceiros		DPIC/SPAE/DPAP

				7.5. Criar parques industriais		7.5.1. Industria transformadora alimentar, de construcao e mobiliarias promovidas		Nº de parques industriais criados (ODS:8, QNI: 8.2; 8.3) (G1)		0		3		3,500,000.00		OE		DPIC/SPAE

				7.6. Massificar o uso do celo "Made in Mozambique"		7.6.1. Melhorada a capacidade de exportacao de produtos nacionais		Nº de empresas e produtos certificadas com selo Made In Mozambique (ODS:8, QNI: 8.2; 8.3) (G0)		102		141		3,500.00		OE		DPIC/SPAE/APIEX

				7.7. Massificar o uso do celo "ISO"		7.7.1. Melhorada a capacidade de exportacao de produtos nacionais		Nº de empresas certificadas com ISO (ODS:8, QNI: 8.2; 8.3) (G0)		3		15		2,000.00		OE		DPIC/SPAE/APIEX

				7.8. Incubação empresarial e Start Up		7.8.1. Criada robustez nas empresas		Nº de empresas e Start Up incubadas (ODS:8, QNI: 8.2; 8.3) (G0)		4		15		28,920.00		OE e Parceiros 		IPEME/SPAE/DPIC/DPAP/DPCUTUR

				7.9. Operacionalizar a Zona Económica Especial (ZEE) de Nacala, Zona Franca Industrial (ZFI) de Nacala e Zona de Turismo Integrado (ZTI)		7.9.1. Aumento de investimento directo nacional e estrangeiro		Nº de ZEE e ZFI operacionalizadas (ODS:8, QNI: 8.2; 8.3) (G0)		3		3		10,469,328.00		OE e Parceiros 		DPIC/SPAE/APIEX

		Sub-total												14,406,748.00



		PARCEIROS ESTRATEGICOS		 Sector Privado, ONG's, Academias

		RESPONSAVEL DO SUBPROGRAMA		Director de Servico Provincial de Infra-Estruturas

		Sub-Programa  		Accao Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base 2022		Meta 2034		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		08. INDÚSTRIA EXTRATIVA - PROINEX		8.1. Mapear as áreas de mineração artesanal e de extração de material de construção.		8.1.1. Melhorada a informacao sobre areas potenciais para mineracao (ODS:9; QNI: 9.2)		Areas de mineracao artesanal e de extracao de material de construcao mapeadas (G1)		19		25		1,500.00		OE/Parceiros		SPI

				8.2. Identificar e Pesquisar potencial de ouro nos Distritos de Erati, Memba,Mecuburi, Murrupula, Nacaroa e Lalaua.		8.2.1. Melhorada a informacao sobre o potencial de ouro nos distritos mensionados (ODS:9; QNI: 9.2)		identificados distritos com potencial de ouro (G1)		6		6		30,000.00		OE/Parceiros		SPI

				8.3. Realizar Feiras Anuais de Gema para a promocao do potencial mineiro na provincia		8.3.1. Divulgadas as potencialidades mineiras da provincia (ODS:9; QNI: 9.2)		Nº de feiras de gema realizadas (G1)		0		11		66,000.00		OE/Parceiros		SPI

		Subtotal												97,500.00

		TOTAL DO PILAR												23,302,267.00





PILAR II



		PILAR		TRANSFORMACAO SOCIAL E DEMOGRAFICA

		AREA DE INTERVENCAO		Capital Humano

		PROGRAMA		PRO1: População e Capital Humano

		OBJECTIVO DO PROGRAMA		Influênciar as tendências e dinâmica da população e estimular a sua transição para o aproveitamento do dividendo demográfico com enfoque no desenvolvimento do capital humano.

		META DO PROGRAMA

		COORDENADOR DO PROGRAMA

		SECTORES IMPLEMENTADORES		DPE, SPAS, SPS, DPOP, SPI, DPJED, SPJT PPOSC, ACADEMIAS, CTA

		PARCEIROS ESTRATEGICOS		ONGS, FASE, ACADEMIAS

		GESTOR DOS SUBPROGRAMAS		Director dos Servicos Provincias de Assuntos Sociais



		RESPONSAVEL DO SUBPROGRAMA		Director Provincial da Educacao

		Sub-Programa  		Accao Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base 2022		Meta 2034		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		Programa de Acesso, Inclusão e Qualidade da Educação - PROAIQUE		1.1. Elaborar e implementar um plano custeado de expansão gradual da EPE, priorizando os distritos que registam indicadores mais baixos de aprendizagem, no Ensino Primário.		Numero de instituicoes do EPE que cumprem com os padroes nacionais de Aprendizagem e curriculo nacional.		% de instituições do EPE que cumprem com os Padrões Nacionais de Aprendizagem e o currículo nacional. (ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		63.0%		98.0%		10,000.00		OE/Parceiros		DPE

						Aumento da taxa de admissao do EP.		% de crianças de 0-5 anos cobertas pela rede de educação Pré-Escolar. (ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1)  G1		1.4%		17.0%		98,000.00		OE/Parceiros		DPE

				1.2. Harmonizar e implementar os padrões nacionais de qualidade.		Aferida a qualidade de Educadores de infancia. 		% de educadores de infância capacitados em currículo nacional. (ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		58%		100%		45,000.00		OE/Parceiros		DPE

						Numero das instituicoes do EPE monitoradas. 		% de instituições de EPE monitoradas que cumprem o quadro normativo da EPE, incluindo as condições para atendimento de crianças com NEE. (ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		18.0%		80.0%		39,000.00		OE/Parceiros		DPE

				1.3. Implementar medidas para a inclusão e equidade tais como o atendimento a crianças com NEE, a prevenção de práticas culturais nocivas (uniões forçadas e alguns ritos de iniciação), combate à gravidez precoce e à violência contra as crianças nas escolas, com particular foco naquelas que afectam as raparigas.		Numero de alunos que entram no SNE pela primeia vez com idade certa. 		Taxa líquida de escolarização na 1ª classe, aos 6 anos.(ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		M=52%                HM=49,3%		M=90,7%              HM=92,5%		80,000.00		OE/Parceiros		DPE

				1.4. Melhorar as condições de apoio à aprendizagem na escola para que assegurem a participação e retenção das crianças.		Numero de alunos que graduam o ensino primario.		Taxa de conclusão do EP, por sexo (ODS 4.1.4 adaptado).(ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		M= 69,7%            HM=72,7%		M=  51%            HM=59%		79,000.00		OE/Parceiros		DPE

						Melhorada a qualidade de ensino. 		Rácio Aluno/Professor.(ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		73		70		180,000.00		OE		DPE

								Paridade entre o Distrito com o menor e maior desempenho em rácio alunos por professor, no ensino primário público.(ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G1		0.50		0.60		250,000.00		ONGS/Banco Mundial		DPE

				1.5. Implementar, monitorar e avaliar o Plano Nacional de Acção de Leitura, Escrita e Cálculo.				% de crianças que desenvolvem as 
competências requeridas para o 1º 
ciclo do EP (incluindo leitura, 
escrita e matemática) (ODS 4.1.1 adaptado). G1		M=39,4%       HM=48,2%		M=89,3%   HM=95%		225,000.00		OE		DPE

								% de escolas monitoradas que cumprem os padrões e indicadores de qualidade.(ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		21,9% (2023)		100.0%		170,000.00		OE/Mozlearning		DPE

				1.6. Adoptar medidas para a redução do absentismo e abandono escolar, em particular o combate à VBG- violência sexual, uniões forçadas, gravidezes precoces.		Assegurado o acesso equitativo de serviços de educação.		Taxa bruta de escolarização do Ensino Secundário do 1º Ciclo.(ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		M= 13%            HM=30,7%		M=27%          HM=57%		20,000.00		OE/Banco Mundial		DPE

						Garantida a escolaridade obrigatoria. 		Taxa bruta de conclusão do Ensino Secundário do 1º ciclo.(ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		M=20,1%              HM=22,1%		M=100%       HM=100%		40,000.00		OE/Banco Mundial		DPE

				1.7. Realizar uma transformação curricular à luz da lei 18/2018 do SNE e implementar o curriculo do ES.		Melhorada a qualidade de ensino. 		Rácio Alunos/turma no ESG1 (ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G1		72		71

						Aumentado substancialmente de numero de Jovens e Adultos que tenham competências basicas		% de jovens e adultos que atingem proficiência em literacia e numeracia funcionais.(ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G1		39.8%		42.0%		20,000.00		ONGS/Banco Mundial		DPE

								% de professores com formação pedagógica específica para leccionar nos subsistemas de educação geral e de educação de adultos.(ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		99.9%		100.0%		160,000.00		ONGS/Banco Mundial		DPE

				1.8. Garantir a implementação de programas integrados para o desenvolvimento de habilidades de literacia, de numeracia e práticas viradas para a geração de rendimentos.				Taxa de alfabetização de jovens e adultos de 15 anos ou mais (ODS 4.6.2)		5.3%		11.0%		15,000.00		OE		DPE

								Nº de jovens e adultos, de 15 anos ou mais que participam nos programas de EA, formal e não-formal, por sexo(ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		M= 50.045                    HM= 82.306   		M= 64.850                   HM= 109.500		25,000.00		OE		DPE

								% de jovens e adultos que frequentam os programas de Educação de Adultos que atingem proficiência em literacia e numeracia funcionais. (ODS 4.6.1) G1		39.8%		60.2%		35,000.00		OE		DPE

				1.9. Garantir a formação e capacitação dos professores e alfabetizadores na área de EA.				Nº de alfabetizadores com capacitação inicial (ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G1		450 (2021)		3,650		91,000.00		OE		SPAS

				1.10. Fortalecer parcerias ao nível local, nacional, regional e global para diversificação da oferta e financiamento de programas de EA.		Garantido o acessos e qualidade de ensino. 		Nº de Centros de EA criados pelas escolas (ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1)		2,554		3,025		20,000.00		OE		DPE

								% de Centros de EA monitorados que cumprem padrões e indicadores de qualidade.(ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1)		19,9% (2023)		100%		3,000.00

						Reduzido o numero de alunos sentados no chão, para melhoria de qualidade de ensino. 		N° de carteiras escolares distribuidas. (ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		5,687		50,000		62.92		OE/Parceiros		DPE

				1.11. Avaliar e melhorar os processos Planificação, Orçamentação, Execução, Monitoria e Avaliação, a nível provincial e distrital, incluindo na prevenção de emergências e do uso dos dados do EMIS, com recurso, sempre que possível, às TIC;		Aumento de numero de criancas que atigem as competencias de leitura, escrira e calculo matematico.  		N° Livros escolares distribuídos.(ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G1		4,244,642		11,660,000		900,000.00		OE/Parceiros		DPE

						Inclusão de criancas com idadde escolar no sistema nacional de educação. 		N° total de alunos no EP, incluindo crianças com NEE.(ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		1,508,019		3,500,000		500,000.00		OE/Parceiros		DPE

						Assegurado o acesso e inclusão equitativo. 		N° total de alunos no ES1, incluindo crianças com NEE.(ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		151,256		214,464		40,000.00		OE/Parceiros		DPE

						Expandido o acesso e oferta de servços de educação do nivel primario e secubdario. 		N° de graduados do Ensino Secundário do 1° Ciclo. (ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		97,670		130,000		79,000.00		OE/Parceiros		DPE

								N° de escolas primárias abertas. (ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		43		300		240,000.00		OE/Parceiros		DPE

								N° de escolas secundaria abertas. (ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		4		20		180,000.00		OE/Parceiros		DPE

								% de execução orçamental (investimento interno e externo) (ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		74.4%		100%		500.00		OE		DPE

				1.12. Efectuar formação de qualidade dos graduados do ensino técnico profissional para o mercado de trabalho		Assegurada a qualidade de educação na provincia. 		% de professores que mostram competências para ensinar de acordo com os requisitos do currículo. (ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		89%		100%		100,000.00		OE/Parceiros		SPAS

				1.13. Expandir o acesso e uso das TIC para boa Governação e prestação de serviços digitais		 Aumento de beneficiários de serviços de internet 		% de formadores que utilizam TIC, nas suas aulas. (ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		30%		100%		250,000.00		OE/Parceiros		SPAS

				1.14. Reforçar a capacidade dos funcionários administrativos do SNE, priorizando os responsáveis pela Supervisão Distrital e os Serviços de Inspecção.		Reduzir o racio aluno professor e melhoria da qualidade de ensino		N° de formadores em exercício nos IFP que frequentaram cursos de formação continua para formadores. (ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		0		500		100,000.00		OE/Parceiros		SPAS

								N° de Professores contratados para o sistema de educativo (Educação Geral). (ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		1,005		5,786		372,685.00		OE/Parceiros		DPE

								% de escolas supervisionadas com base na plataforma on-line. (ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		0%		85%		150,000.00		OE/Parceiros		DPE

				1.15. Consolidar o sistema de acreditação e garantia da qualidade.				Nº de professores que concluíram com sucesso os cursos de formação incial de professores do Ensino Primário e Educação de Adultos. (ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		911		1200		250,000.00		OE/Parceiros		SPAS

								Nº de gestores escolares que beneficiaram de cursos de gestão escolar (sistema rotativo de 3 em 3 anos). (ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		M=62,5%    HM=76,2%		M=87,6%    HM=88,4%		300,000.00		OE/Parceiros		SPAS

								% de professores que se beneficiaram das sessões de formação contínua. (ODS 4: 4.1.MZ_1; 4.1.MZ_2;  4.1.MZ_3; 4.1.MZ_4; 4.2.MZ_1) G2		M=23,9%   HM=36,4%		M=51,8%   HM=64,3%		350,000.00		OE/Parceiros		SPAS

		TOTAL DO SUBPROGRAMA												5,417,247.92



		PARCEIROS ESTRATEGICOS		Universidade Lurio, ONG's, Praticantes de Medicina Tradicional, Parceiro Bi e Multilaterais

		RESPOSAVEL DO SUBPROGRAMA		Dircetor dos Servicos Provinciais de Saude

		Sub-Programa  		Accao Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base 2022		Meta 2034		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		EXPANSÃO, PROMOÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (PROMESSA)		2.1. Assegurar prontidão e qualidade no atendimento ao parto normal, incluindo cuidados essenciais de qualidade ao Recém-nascido e utilização dos serviços de saúde.		Aumentada a taxa de cobertura de partos instituicionais para redução de mortalidade e neonatal		Taxa de Cobertura de partos institucionais; (ODS: 3 QNI: 3.1.1; 3.1.2) G2		97%		99%		25125.362		OE/Parceiros		SPS/DPS

						Aumentada a taxa de cobertura de pelo menos 4 consultas pre natais		Taxa de cobertura de pelo menos 4 consultas pré-natais; (ODS: 3 QNI: 3.1.1; 3.1.2) G2		70%		90%		50543.652		OE/Parceiros		SPS/DPS

						Garantida a distribuicao de REMILD para mulheres gravida		% de mulheres grávidas que recebem pelo menos uma REMTILD (ODS: 3 QNI: 3.1.1; 3.1.2) G2		96.0%		98%		15362.41		OE/Parceiros		SPS/DPS

						Reduzida a Mortalidade Materna intra-Hospitalar		Redução do rácio de Mortalidade Materna intra-Hospitalar  (ODS: 3 QNI: 3.1.1; 3.1.2)G2		70		60		125324.265		OE/Parceiros		SPS/DPS

				2.2. Expandir o acesso e disponibilidade a Serviços de SR-PF/SMNIA+N a todas as Mulheres, Recém-Nascidos, Crianças, Adolescentes e Jovens, Homens e Casais.		Aumentada a taxa de cobertura de novas utentes de Planeamento Familia		% de cobertura de Novas Utentes de Planeamento Familiar (ODS: 3 QNI: 3.1.1; 3.1.2)		34%		45%		10278.631		OE/Parceiros		SPS/DPS

								Número de novas Unidades Sanitárias com disponibilidade a Serviços de SR-PF/SMNIA+N (SAAJ Específicos)a todas as adolescentes e Jovens.		5		25		75652.327		OE/Parceiros		SPS/DPS

				2.3. Promover programas de educação e mudança de comportamento nutricional dirigidos a utilização de culturas e alimentos fortificados com micro nutrientes		Reduzida  a taxa de desnutrição aguda e cronica  em crianças menores de 5 anos		Taxa de cura de desnutrição aguda em crianças menores de 5 anos (ODS : QNI: 2.2 )		98%		100%		144512.55		OE/Parceiros		SPS/DPS

				2.4. Aumentar a cobertura de TARV adulto e TARV pediatric e reduzir a taxa de transmissão do HIV de mãe para filho incluindo novas infecções		Aumentada aTaxa de cobertura de TARV Pediátrico.		Número de novas infecções de HIV por 1000 habitantes não-infectados, por sexo, idade e população-chave (ODS 3: QNI: 3.3.1, 3.3.3)		80.0%		92%		172000		OE/Parceiros		SPS/DPS

						Aumentada Taxa de cobertura de TARV Adulto.		Taxa de cobertura de TARV Adulto (ODS 3: QNI: 3.3.1, 3.3.3)		84.0%		95%		49850		OE/Parceiros		SPS/DPS

						Reduzida a taxa de transmissao vertical de  mae para filho		Taxa de transmissao de HIV de mae para filho (ODS 3: QNI: 3.3.1, 3.3.3)		87.0%		95%		263000		OE/Parceiros		SPS/DPS

				2.5. Expandir os serviços de prevenção, diagnóstico, tratamento e combate à malária, Tuberculose, doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis		Reduzida a incidencia de malaria		Incidência de malária por 1.000 habitantes (ODS 3: QNI: 3.3.1, 3.3.3)		469/1000		184/1000		79500		OE/Parceiros		DPE E PARCEIROS

						Aumentada a taxa de Sucesso de TB		Taxa de Sucesso de TB todas as Formas igual ou superior a 97% (ODS 3: QNI: 3.3.1, 3.3.3)		90.0%		97%		50543.652		OE/Parceiros		SPAS/DPE

						Aumentada a taxa de rastreio de cancro do colo do utero e da mama		Taxa de cobetura de rastreio de cancro de colo de utero e da mama (ODS 3: QNI: 3.3.1, 3.3.3)		14.0%		36%		15362.41		OE/Parceiros		SPAS/DPE

						Aumentada a taxa de dispiste para prevenção  de hipertensão e diabetes ao nível dos cuidados primário de saúde.		Taxa de dispiste para prevenção  de hipertensão e diabete ao  nível dos cuidados primário de saúde. (ODS 3: QNI: 3.3.1, 3.3.3)		8%		32%		125324.265		OE/Parceiros		SPS/DPS

				2.6. Reduzir a mortalidade por doenças preveníveis através de vacinas para crianca de 0-23 meses de vida		Aumentada a % de crianças completamente vacinadas		% de crianças completamente vacinadas (ODS 3: QNI: 3.2) G1		68.00%		98.0%		10278.631		OE/Parceiros		SPS/DPS

				2.7. Contratar mais e melhores profissionais de saúde de acordo com as necessidades planificadas		Aumentado do racio dos profissionais de saude de regime especias  		Racio dos profissionais de saude de regime especias e gerais (ODS 3: QNI: 3.8)		150/100,000		198/100,000		75652.327		OE/Parceiros		SPS/DPS

				2.8. Promover campanha de comunicação para a mudança social e de comportamento		 campanhas realizadas 		Numero de novas infeccoes de HIV por 1000 habitantes nao infectados por sexo, idade e Populacao Chave (ODS 3: QNI: 3.3) 		7.8		2.0		50543.652		OE/Parceiros		SPS/DPS

		TOTAL SUBPROGRAMA												1,338,854.13



		AREA DE INTERVENCAO		Justica Social

		PROGRAMA		PRO3: Proteccao Assistencia e Inclusao Social

		OBJECTIVO DO PROGRAMA		Assegurar a equidade e a sustentabilidade do sistema de protecção e assistência social e de inclusão dos grupos vulneráveis

		META DO PROGRAMA

		COORDENADOR DO PROGRAMA

		SECTORES IMPLEMENTADORES		DPE, SPAS, SPS, DPOP, SPI, DPJED, SPJT PPOSC, ACADEMIAS, CTA

		PARCEIROS ESTRATEGICOS		ONG's. Sector Privado, Parceiros Bi e Multilaterais

		GESTOR DE SUBPROGRAMA		Director dos Servicos Provincias de Assuntos Sociais



		RESPOSAVEL DO SUBPROGRAMA		Director dos Servicos Provincias de Assuntos Sociais

		Sub-Programa  		Accao Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base 2019		Meta 2030		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		PROMOVER A EQUIDADE DE GÉNERO, INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO DOS SEGUIMENTOS MAIS VULNERÁVEIS DA POPULAÇÃO (PROIS)		3.1. Intensificarprogramas de educação e mudança de comportamento nutricional dirigidos a utilização de culturas e alimentos fortificados com micro nutrientes		Intensificado o programas de educação e mudança de comportamento nutricional dirigidos a utilização de culturas e alimentos fortificados com micro nutrientes nosAgregados Familiares em Situação de pobreza incapacitados para o trabalho atendidos no âmbito de SSB.		Melhorado a situacao financeira dos populacoes (ODS 5: QNI 5.1.3) G2		86.77		1,870,000		500,000.00		OE/Parceiros		SPAS

						Percentagem debeneficiários atendidos no Programa Subsidio da Criança de 0 a 2 anos. coberta pelo programas de protecção social básica		Melhorado a alimentacao Nutricional das criancas dos 0 ao 2 anos  (ODS 5: QNI 5.1.3) G2		124190		20,000		1,000,000.00		OE/Parceiros		SPAS

				3.2.Prestar Assistência no âmbito do Programa de Apoio Social Directo		Prestada Assistência Agregados Familiares ou pessoas em situação de pobreza que receberam transferências sociais por tempo determinado.		Eradicado a pobreza das populacoes com pagamentos de subcidios sociais  (ODS 5: QNI 5.1.3) G2		4.182		42,000		1,500,000.00		OE/Parceiros		SPAS

				3.3. Prestar Assistência Social a pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade		Prestar assistencia Social a agregados familiares assistidos no âmbito do Programa Acção Social produtivo		assistidos as populacoes que se encontram vulneraveis e pobreza  (ODS 5: QNI 5.1.3) G2		1000		10000		1,500,000.00		OE/Parceiros		SPAS

				3.4. Assegurar a protecção e combate da violência baseada no género e todo o tipo de violência contra crianças e mulheres		Assegurada aprotecca de vitimas de violencia que acederam ao centro de atendimento integrado		Protegida a mulher e crianca de todo tipo de violencia  (ODS 5: QNI 5.1.3) G2		1801		1800000		250,000.00		OE/Parceiros		SPAS

				3.5. Assegurar a iguldade e eequidade de genero		Aumentada a percentagem de mulheres a assumirem cargos de chefia		Termos mais  mulheres nos acentos na Assembleia da repulblica dos governos   (ODS 5: QNI 5.1.3) G2		30		100%		100,000.00		OE/Parceiros		DPGCAS

				3.6. Assegurar a proteccao e combate a violencia baseada no genero, e todo tipo de violencia contra crianca e mulher		Reduzida % de todas as formas de violencia baseada no genero. 		ODS 5 % de mulheres e raparigas de (15 anos a 49 anos de idade) que ja tiveram relacionamento sujeitas a violencia fisica, sexual ou psicologico por um parceiro actual ou ex parceiro nos ultimos 12  meses por forma de violencia e por idade (ODS 5) 		10.0%		30%		250,000.00		OE/Parceiros		DPGCAS

				3.7. Implantar padroes minimos de atendimento a crianca Orfa e vulneraveis		Aumentada a % de criancas em situacao de vulnerabilidade que receberam pelo menos 3 servicos basicos		Todas criancas Orfa e vulneraveis a receber os 3 servisos basicos  (ODS 5: QNI 5.1.3) G2		5		50%		250,000.00		OE/Parceiros		DPGCAS

				3.8. Prevenir e combater as unioes forcadas trafico de pessoas abuso sexual ,trabalho infantil e raptos		 reduzida a % de criancas vitimas de unioes prematuras		Reduzida as unioes permaturas em criancas (ODS 5: QNI 5.1.3) G2		48		100%		250,000.00		OE/Parceiros		DPGCAS

		TOTAL DO SUBPROGRAMA												5,600,000.00



		AREA DE INTERVENCAO		Cultura, Joventude e Desporto

		PROGRAMA		PRO4: Joventude, Cultura e Desporto

		OBJECTIVO DO PROGRAMA		Promover a coesão social, a valorização da identidade cultural e das artes.

		META DO PROGRAMA

		COORDENADOR DO PROGRAMA

		SECTORES IMPLEMENTADORES		DPE, SPAS, SPS, DPOP, SPI, DPJED, SPJT PPOSC, ACADEMIAS, CTA

		PARCEIROS ESTRATEGICOS		ONG's. Sector Privado, Parceiros Bi e Multilaterais

		GESTOR DE SUBPROGRAMA		Director Provincial da Juventude e Desporto



		RESPOSAVEL DO SUBPROGRAMA		Director Provincial da Juventude e Desporto

		Sub-Programa  		Accao Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base 2022		Meta 2034		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		PROMOÇÃO SOCIOCULTURAL E DESPORTIVA (PROCULDE)		Realizar Festivais, Espectáculos, Feiras e Exposições para partilhar a riqueza cultural da província de Nampula como forma de reforçar a unidade nacional		Festivais, Espectáculos, Feiras e Exposições realizados		Nº  de Festivais, Espectáculos, Feiras e Exposições realizados		59		100		60,000.00		OE/Parceiros		DPCT

				Promover a participação de alunos em actividades artístico-culturais;		Alunos em actividades artístico-culturais		Nº dos alunos em actividades artístico-culturais		75,000		600,000		0.00		OE/Parceiros		DPE, DPCT

				Promover a valorização do património cultural tangível e intangível, através da construção, publicação e preservação de locais históricos;		Monumentos e locais históricos construídos e preservados		Nº de Monumentos e locais históricos construídos e preservados		0		22		211,200.00		OE/Parceiros		DPCT

				Promover medidas de criação do auto emprego		kits adquiridos para auto emprego dos jovens		Nº de kits adquiridos para auto emprego dos jovens		0		120		6,350.00		OE/Parceiros		DPJD

				Promover a formação de agentes animadores desportivos		Agente animadores desportivos formados		Nº de agente animadores desportivos formados		50		350		24,480.00		OE/Parceiros

				Promover a formação de jovens em matéria de emprendedorismo, gestão de negócios e educação financeira		Jovens emprendedores formados		Nº de jovens emprendedores formados		240		1,440		31,003.00		OE/Parceiros

				Dinamizar a criação e fortalecimento de casas de cultura e bibliotecas públicas, de associações juvenis com vista ao empoderamento dos jovens, com enfoque para raparigas chefes de família		Obras escritas e publicadas		Nº de obras escritas e publicadas		0		50		0.00		OE/Parceiros		DPCT

						Casas distritais de Cultura e Bibliotecas publica criadas		Nº das Casas distritais de Cultura e Bibliotecas publica criadas		7		24		0.00		OE/Parceiros		DPCT

				Dinamizar e incentivar a criação de associações jovenis para o emponderamento dos jovens com enfoque para raparigas chefes de família;		Obras escritas e publicadas		Nº de obras escritas e publicadas		0		50		0.00		OE/Parceiros		DPCT

						Casas distritais de Cultura e Bibliotecas publica criadas		Nº das Casas distritais de Cultura e Bibliotecas publica criadas		7		24		0.00		OE/Parceiros		DPCT

						Associações juvenis criadas		Nº de associações juvenis criadas		12		120		6,000.00		OE/Parceiros		DPJD 

						Activistas formados em matéria de SSR&Droga, nutrição, consumo de álcool, nutrição		Nº de activistas formados em matéria de SSR&Droga, nutrição, consumo de álcool, nutrição		120		1,200		12,600.00		OE/Parceiros		DPJD 

						Jovens abrangidos pelas acções de sensibilização 		Nº de jovens abrangidos pelas acções de sensibilização 		500		4,000,000		5,750.00		OE/Parceiros		DPJD 

				Valorizar a cultura e assegurar que a cultura esteja a contribuir para o desenvolvimento		Festivais de cultura realizados a nível da província		Número de festivais de cultura realizados a nível da província		4		36		108,000.00		OE/Parceiros		DPCT

						Divulgação de mapa cultural da província		Número de divulgação de mapa cultural da província		0		468		0.00		OE/Parceiros		DPCT

		TOTAL DE SUBPROGRAMA												465,383.00

		TOTAL DO PILAR												12,821,485.05









PILAR III



		PILAR		INFRA-ESTRUTURAS E ORDENAMENTO TERRETORIAL

		AREA DE INTERVENCAO		Infraestruturas economicas, Sociais e de Administracao Publica

		PROGRAMA		PRO 1: Infraestruturas Economicas

		OBJECTIVO DO PROGRAMA		Promover o desenvolvimento de infraestruturas económicas e sociais resilientes de apoio a produção e de acesso aos mercados.

		META DO PROGRAMA

		COORDENADOR DO PROGRAMA

		SECTORES IMPLEMENTADORES		SPI, DPOP, ANE, EDM, FIPAG, ARA CENTRO NORTE, FUNDO DE ESTRADAS, DPTC,

		PARCEIROS ESTRATEGICOS		CFM, MTC, Aeroporto de Mocambique, Sector Privado, ONGs e Outros Parceiros

		GESTOR DOS SUBPROGRAMAS		Director das Obras Publicas



		RESPONSAVEL DO SUBPROGRAMA		Director das Obras Publicas

		Sub Programa		Acção Estrategica		Resultado Esperado		Indicador de Resultado 		Ano Base 2022		Meta 2034		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fontes de Financiamento		Responsável



		1. PROVISAO DE INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS (PROIE)		1.1.Construir  mercados grossistas  de Nampula		População c com ccessibilidade na comercializacao de produtos		1.1.1.Mercado Grossista Construido  (ODS 9, QNI 9.3 MZ)(G0)		2		3		253,500.00		OE		DPIC

				1.2. Construcao de uma infraestrutura para para a realização de Feiras Económicas Provincial (FEP)		infraestrutura da FEP construida, equipada e em funcionamento		1.2.1.Edificio da FEP construido  (ODS 9, QNI 9.1 MZ)(G0)		0		1		50,000.00		OE		DPIC

				1.3. Construir infraestruturas de apoio no mercado grossista de Nampula, Nacala e Rapale (muro de vedação, sanitários, câmara frigorífica, casas-de-banho, restauração e armazéns).		Os 3 mercados grossistas equipados e em pleno funcionamento		1.3.1. Infraestrururas de apoio ao mercado grossista construida  (ODS 9, QNI 9.3 MZ)(G0)		3		3		650,000.00		OE,ONG, Sector Privado e Parceiros		DPIC/SPAE

				1.4. Construir as barragens sobre os Rio Lúrio, Rio Meluli, Rio Monapo e Rio Ligonha, nos Distritos de Erati, Mogovolas, Monapo, Nacala e Murrupula. 		implementada a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis		1.4.1. Nº de barragens construidas, (ODS 6 QNI 6.5.1 MZ)		2		4		13,000,000.00		OE/Parceiros		ARA-Norte

				1.5. Construir  de diques e represas em todos os distritos da provincia para responder a producao agricola, abeberamento do gado e uso domestico		implementada a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis		1.5.1. Nº de represas construidas, (ODS 6 QNI 6.5.1 MZ)		4		10		390,000.00		OE/Parceiros/Sector Privado e ONG's		SPAE/DPAP

		TOTAL DO SUBPROGRAMA 												14,343,500.00



		RESPONSAVEL DOS SUBPROGRAMA		Director de Servico Provincial de Infra-Estruturas

		Sub-Programa  		Accao Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base 2022		Meta 2034		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		2. PROVISÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E COMUNICACAO  - PROSETRAC		2.1. Projectar a construção da Cidadela Aeroportuária de Nacala.		Atrair companhias aereas para servir de Nacala como sua base logistica.		2.1.1. Cidadela Aeroportuária de Nacala projectada para construção(ODS 9 MZ)(G0)		1		1		4,745,000.00		Parceiros		DPOP/DPTC/SPI

				2.2. Reabilitar e modernizar o Porto de Nacala		Aumentada a capacidade no manuseamento de carga.		2.2.1. Nº de porto reabilitado e modernizado( ODS 9, QNI 9.1.2 - MZ)(G0)		1		0		20,862.00		Parceiros		CFM

				2.3. Reabilitar  e modernizar  o Porto de Angoche 				2.2.1. Nº de porto reabilitado e modernizado( ODS 9, QNI 9.1.2 - MZ)(G0)		1		1		1,950,000.00		Parceiros		MTC/CFM/SPI

				2.4. Construir Pontos de descanso rodoviarios e intermodal 		Discongestionadas as vias publicas e garantido o embarque e desebarque de Passageiros de forma comoda.		2.4.1.Nº de  projecto do sistema intermodal de transportes públicos acessíveis, elaborado ( ODS 9, QNI 9.1.2 - MZ)(G0)		1		1		100,000.00		MTC/Parceiros		MTC/CFM/SPI

								2.4.2. Nº de sistema intermodal de transportes públicos acessíveis construidos (ODS 9 MZ)(G0)		0		20						MTC/CFM/SPI

				2.5. Construir um ramal ferroviario Rapale-Anchilo para descongestionar o trafego ao nivel da Cidade de Nampula.		 Descongestionado o trafego rodoviario e melhorada o transporte de passageiros por via ferroviaria.		2.5.1. Nº de ramal ferroviario construido  ( ODS 11, QNI 11.2 - MZ)(G0)		0		1		100,000.00		Parceiros		MTC/CFM/SPI

				2.6. Reabilitar e requalificar  os aeródromos na Provincia		Impulsionado o desenvolvimento económico e social dinamizando o turismo		2.6.1. Reabilitados e requalificados os aeródromo,  ( ODS 11, QNI 11.2 - MZ)(G0)		8		14		150,000.00		OE e Parceiros		MTC e SPI

				2.7. Alargamento da cobertura da comunicação telefónica (móvel e fixa), escrita, rádio e televisão 		Alargada a cobertura da comunicação na Provincia.		2.7.1. Percentagem da população cobertura pela comunicação telefónica (móvel e fixa), escrita, rádio e televisão (ODS 9,QNI 9.C-MZ-1) (G0)		50%		100%		2,500.00		OE/Parceiros		MTC/SPI

				2.8. Construir Praças Digitais nos Distritos 		Praças com aneis de banda em funcionamento.		2.8.1. Nº Praças Digitais construidas (ODS 9, QNI 9.2)(G0)		9		20 Praças		80,000.00		OE/Parceiros		INCS/SPI

		TOTAL DO SUBPROGRAMA 												7,148,362.00



		RESPONSAVEL DO SUBPROGRAMA		Delegado da Administracao Nacional de Estradas(ANE)

		Sub Programa		Acção Estrategica		Resultado Esperado		Indicador de Resultado 		Ano Base 2022		Meta 2034 		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fontes de Financiamento		Responsável



		3. PROVISAO DE INFRAESTRUTURAS DE ESTRADAS E PONTES - PROIESPO		3.1.Concluir a Asfaltagem da Estrada,  Naguema / Chocas-Mar(33Km).		Estrada asfaltada		3.1.1.Km de estrada asfaltadas(ODS 9, QNI 9.1 MZ)(G0)		33Km		23,2 Km 		150,000.00		Fundo de Estradas e Parceiros		ANE

				3.2.Asfaltar as Estradas 104 Nametil / Angoche(100Km), Rapale/Mecuburi(55Km), Boila/Moma(128Km), Namitil /Moma(114,8Km), Angoche/Monapo(152Km), Nacala-a-Velha/Mema(50Km), Crz N12/Matibane(26,4Km),Matibane/Crussi e Jamali(40Km), Naguema/Lunga(36Km).		Estrada asfaltada		3.2.1.Km de estrada asfaltadas (ODS 9, QNI 9.1)(G0)		100Km		702.2		900,000.00		Fundo de Estradas e Parceiros		ANE

				3.3.Asfaltar estradas Rurais R686/R687 Nampula/Corrane(51Km).		Estrada asfaltada		3.3.1.Km de estrada rurais asfaltadas (ODS 9, QNI 9.1 MZ)(G0)		0		51 km		663,000.00		Fundo de Estradas e Parceiros		ANE

				3.4.Reabilitação de estrada terraplanada R692/1170 Cruz N13(Namiconha/Imala/Cruz N13)		Estrada reabilitada		3.4.1.Km de estrada rurais reabilitadas (ODS 9, QNI 9.1 MZ)(G0)				500km		80,000.00		Fundo de Estradas e Parceiros		ANE

				3.5.Manutenção de Rotina de Estradas Primárias, Secundárias e Terciárias		Estrada mantida		3.5.1.Km de estrada com manutencao de rotina matidas (ODS 9, QNI 9.1 MZ)(G0)		1.442Km/ano		13.000km		800,000.00		Fundo de Estradas e Parceiros		ANE

				3.6.Construir   pontes de betão e substituição de pontes metálicas em pontes de betão, nos Distritos de Angoche, Mogovolas, Moma, Larde, Mossuril e Mecuburi.		Pontes construidas		3.6.1.Numero de pontes construidas  (ODS 9, QNI 9.1 MZ)(G0)		6		6		30,000.00		Fundo de Estradas e Parceiros		ANE

				3.7.Reabilitação de Estradas no âmbito do Projecto de Desenvolvimento Integrado de Estradas Rurais (IFRDP), nos Distritos de Mogincual, Mossuril, Monapo, Erati e Memba, com financiamento do Banco Mundial 		Estrada reabilitada		3.7.1Km de estradas reabilitadas  (ODS 9, QNI 9.1 MZ)(G0)		 660Km		800km		3,086,116.67		Fundo de Estradas e Parceiros		ANE

				3.8.Realização de Estudos para asfaltagem das estradas R683Namitil/Chalaua;R680 Chalaua/Mecane; N324 Mecane CrzN340; CrzN340/CrzN324/Moma Sede, N326-Crz Rio Ligonha; R705 Memba/Mazua e R706 Mazua/Alua.		estudo realizado		3.8.1.Estudo realizado  (ODS 9, QNI 9.1 MZ)(G0)		0		1 estudo		5,000.00		Fundo de Estradas e Parceiros		ANE

				3.9.Manutenção de rotina de estradas Vacinais e nao Classificads		estradas mantidas		3.9.1.km de estradas mantidas  (ODS 9, QNI 9.1 MZ)(G0)		1.430km		18000km		960,000.00		Fundo de Estradas e Parceiros		DPOP

		TOTAL DO SUBPROGRAMA												6,674,116.67



		RESPONSAVEL DO SUBPROGRAMA		Director da Electricidade de Mocambique

		Sub Programa		Acção Estrategica		Resultado Esperado		Indicador de Resultado 		Ano Base 2022		Meta 2034		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fontes de Financiamento		Responsável



		4. PROVISAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE ENERGIA - PROENERGIA		4.1.Electrificar através da REN Postos Administrativos e Localidades  (Namaponda, Aube, Boila, Saua-Saua, Inteta, Meti, Chiholo, 7 de Abril, Muite, Milhana, Mazua, Chipende, Lurio, Calipo, Muatua, Iuluti, Mucuali, Lunga, Imala, Muculuone, Nihessiue, Chinga, Covo, Cunle, Namiroa e 3 Localidades), nos Distritos de Angoche, Muecate, Ribaue, Nacala-a-Velha, Lalaua, Monapo, Murrupula, Meconta, Mogovolas, Mossuril.		aumentada a Taxa de cobertura de energia na provincia		Numero de Postos Aministrativos e Localidades electrificado (ODS 7, QNI 7.1 MZ)(G0)		57		48		936,000.00		OE/Parceiros		SPI/EDM

				4.2. Construir 5 Micro-centrais solares com capacidade de 400Kw e 200Kw (Muite e Milhana-Mecuburi) (Met-Lalaua) e (Chipene e Lurio-Memba).. 		Parcela de energia renovável no consumo final total
		4.2.1.Numero de micro centrais solares construidas (ODS 7, QNI 7.2 MZ)(G0)		6		5		13,975.00		OE/Parceiros		SPI/FUNAE

				4.3.Construir a nova linha de transmissão de energia eléctrica Caia– Nampula – Namialo – Nacala (400 KV/220 KV).		Linha de transmissao Construida e funcional		4.3.1.Linha de transmissao Construida (ODS 7, QNI 7.1 MZ)(G0)		0		1		8,700.00		OE/Parceiros		SPI/EDM

				4.4.Construir  uma linha Nampula – Angoche e Subestação de Namitória (110 KV);		Linha de transmissao Construida e funcional		4.4.1.Linha de transmissao Construida (ODS 7, QNI 7.1 MZ)(G0)		0		1		780,000.00		OE/Parceiros		SPI/EDM

				4.5.Construir o Posto de Abastecimento de Combustíveis (PAC) no Posto Administrativo de Alua, Distrito de Erati		Postos de abastecimento contruido		4.5.1.Numero de Postos de abastecimentos construidos (ODS 7, QNI 7.1 MZ)(G0)		111		15		675,000.00		OE/Parceriros		SPI/FUNAE

		TOTAL DO SUBPROGRAMA 												2,413,675.00



















		RESPONSAVEL DO SUBPROGRAMA		DIRECTOR DAS OBRAS PUBLICAS

		Sub Programa		Acção Estrategica		Resultado Esperado		Indicador de Resultado 		Ano Base 2022		Meta 2034 		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fontes de Financiamento		Responsável



		5. PROVISAO DE INFRAESTRUTURAS SOCIAIS -  PROISO		5.1.Promover a construção de Habitações sociais Condignas com Recursos a material Local e resilientes as mudanças climáticas nos distritos das zona costeira (Memba, Erati, Nacaroa, Mossuril, Ilha de Moc. Nacala).		Populacao com acesso a habitacao condigna 		5.1.1. Numero de habitacoes promovidas e construidas  (ODS 9, QNI 9.1 MZ)(G1)		238		638		957,000.00		OE/Parceiros		DPOP/SPI

				5.2.Construir furos com bombas manuais  de agua resilientes para aumentar a cobertura e abastecimento de agua a População vivendo na Provincia.		Aumentada a taxa de cobertura no abastecimento de agua as População vivendo no Meio Urbano e Rural.		5.2.1.Percentagem da população que usa fonte de água segura, por área de residencia (Urbano / Rural)    (ODS 6 QNI: 6.1.1; 6.2.1 MZ)(G1)		7,269		7669		6,220.20		OE/Sector Privado e Parceiros		DPOP/SPI

				Reabilitar furos com bombas manuais  de agua resilientes para aumentar a cobertura e abastecimento de agua a População vivendo na Provincia.		Aumentada a taxa de cobertura no abastecimento de agua as População vivendo no Meio Urbano e Rural.		Percentagem da população que usa fonte de água segura, por área de residencia (Urbano / Rural)    (ODS 6 QNI: 6.1.1; 6.2.1 MZ)		1,965		2365		2,980,200.00		OE/Sector Privado e Parceiros		DPOP/SPI

				Construir sistemas de abastecimento  de agua resilientes para aumentar a cobertura e abastecimento de agua a População vivendo na Provincia.		Aumentada a taxa de cobertura no abastecimento de agua as População vivendo no Meio Urbano e Rural.		Percentagem da população que usa fonte de água segura, por área de residencia (Urbano / Rural)    (ODS 6 QNI: 6.1.1; 6.2.1 MZ)		110		510		9,204,000.00		OE/Sector Privado e Parceiros		DPOP/SPI

				Reabilitar e/ou ampliar sistemas de abastecimento  de agua resilientes para aumentar a cobertura e abastecimento de agua a População vivendo na Provincia.		Aumentada a taxa de cobertura no abastecimento de agua as População vivendo no Meio Urbano e Rural.		Percentagem da população que usa fonte de água segura, por área de residencia (Urbano / Rural)    (ODS 6 QNI: 6.1.1; 6.2.1 MZ)		2		402		7,140,000.00		OE/Sector Privado e Parceiros		DPOP/SPI

				Construir fontanarios de abastecimento  de agua resilientes para aumentar a cobertura e abastecimento de agua a População vivendo na Provincia.		Aumentada a taxa de cobertura no abastecimento de agua as População vivendo no Meio Urbano e Rural.		Percentagem da população que usa fonte de água segura, por área de residencia (Urbano / Rural)    (ODS 6 QNI: 6.1.1; 6.2.1 MZ)		1,293		1693		55,060.00		OE/Sector Privado e Parceiros		DPOP/SPI

				5.3.Construir Blocos Sanitários inlcusivos, resilientes e sensiveis ao genero, nas Escolas e Centros de Saude		Aumentada a taxa de cobertura da taxa de saneamento no Meio Rural.		 5.3.1.Percentagem da população que usa serviços de saneamento adequados, incluindo instalação de lavagem das mãos com água e sabão, por área de residencia (Urbano/Rural)    (ODS 6 QNI: 6.2 MZ)(G2)		267		667		1,120.00		OE/Sector Privado e Parceiros		DPOP

				5.4.Construir Blocos Sanitarios Publicos resilientes nos Conselhos Autarquicos		Blocos sanitarios construidos		5.4.1.Numero de Blocos Sanitarios construidos nos Conselhos Autarquicos, (ODS 6 QNI: 6.2 MZ)(G0)		39		54		1,200.00		OE/Sector Privado e Parceiros		DPOP

				5.5.Construir Centro de Atendimento Integrado		Melhorado o atendimento integrado a pessoa vitima de violencia baseada no genero.		5.5.1.Numero de CAI construidos nos Distritos de Ribaue, Liupo e Erati, (ODS 8 QNI: 6.2 MZ)(G1)		2		5		45,000.00		Parceiros		DPGCAS

				5.6. Construir Comandos Distritais		Comando construido, equipada e em funcionamento		5.6.1. Numero de comandos distritias construidos  (ODS 9, QNI 9.1 MZ)(G0)		9		8		320,000.00		OE/Parceiros		Comando Provincial da PRM

				5.7. Construção de Escolas Secundárias		Escolas construidas		5.7.1. Numero de escolas construidos  (ODS 4, QNI 4.1 MZ)(G2)		101		10		1,300,000.00		OE/Parceiros		DPEDH

				5.8. Construção de salas de aula do ensino primario		Salas de aulas construidas		5.8.1. Numero de salas construidos  (ODS 4, QNI 4.1 MZ)(G2)				1500		4,500,000.00		OE/Parceiros		DPEDH

				5.9. Reabiltacao do Instituto Médio Politécnico Vale do Lúrio IMPVL		Instituto reabilitado		5.9.1. Numero de institutos reabilitados  (ODS 4, QNI 4.a MZ)(G1)				1		34,345.00		OE/Parceiros		SPAS

				5.10. Construção de Ginásio Desportivo Multifuncional - Ribaué 		Ginasio construido		5.10.1. Numero de ginasios construidos  (ODS 9, QNI 9.1 MZ)(G0)				1		15,754.50		OE/Parceiros		DPJD

				5.11. Reabilitação da Escola Profissional de Mogovolas  		Escola reabilitada		5.11.1. Numero de escolas reabilitados  (ODS 9, QNI 9.1 MZ)(G0)				1		49,947.50		OE/Parceiros		SPAS

				5.12. Construir Hospitais Distritais de Mogovolas, Larde e Lalaua 		Hospital construido		5.12.1. Numero de hospitais construidos  (ODS 3, QNI 3.8.1 MZ)(G1)				3		5,376,000.00		OE/Parceiros		DPS/SPS

				5.13. Construir Bloco de Saúde Materno Infantil Anexo Ao Hc Nampula		Bloco de SMI construido		5.13.1. Numero de blocos concluidos  (ODS 3, QNI 3.8.1 MZ)(G2)				1		250,000.00		OE/Parceiros		DPS/SPS

				5.14. Construção De Novo Edifício do SPS-NPl 		Edificio construido		5.14.1. Numero de edificio construidos  (ODS 9, QNI 9.1 MZ)(G0)				1		300,000.00		OE/Parceiros		DPS/SPS

				5.15. Reabilitação do Hospital Distrital de Namapa, Moma		Hospital reabilitado		5.15.1. Numero de hospitais reabilitados  (ODS 3, QNI 3.8.1 MZ)(G2)		1		1		150,000.00		OE/Parceiros		DPS/SPS

				5.16. Reabilitação do Hospital Rural de Ribaue		Hospital reabilitado		5.16.1. Numero de hospitais reabilitados  (ODS 3, QNI 3.8.1 MZ)(G2)		1		1		150,000.00		OE/Parceiros		DPS/SPS

				5.17. Construção do Deposito de Medicamento		Deposito de medicamentos construido		5.17.1. Numero de depositos construidos  (ODS 9, QNI 9.1 MZ)(G0)		1		1		128,000.00		OE/Parceiros		DPS/SPS

		TOTAL DO SUBPROGRAMA 												32,963,847.20

		TOTAL DO PILAR												63,543,500.87





PILAR IV



		PILAR		GOVERNACAO

		AREA DE INTERVENCAO		Financas Publicas, Administracao Publica, Soberania, democracia, ambiente de negocio e Cooperacao

		PROGRAMA		PRO 1: Soberania e Integridade Territorial

		OBJECTIVO DO PROGRAMA		Assegurar a soberania e garantir a estabilidade, integridade territorial e 
preservar a unidade nacional.

		META DO PROGRAMA		Eficácia do Governo, melhoria de 19 para 31

		COORDENADOR DO PROGRAMA

		GESTOR DE SUBPROGRAMA		Director do Gabinete do Secretário de Estado

		SECTORES IMPLEMENTADORES		PRM, SPJT, Conselhos Municipais e Autarquicos

		PARCEIROS ESTRATEGICOS		PPOSC, Sector Privado

		RESPONSÁVEL DO SUBPROGRAMA		Comandante da PRM



		Sub-Programa  		Acção Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base 2022		Meta ate 2034		Estimativa de Custo		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		1. 1. Fortalecimento da Tranquilidade e Segurança Pública- PROFOS		1.1. 1.Capacitar membros da PRM		Garantida o cumprimento integral da LEI.		Número de capacitações (ODS 16; QNI 16.1). (G1)		5		12		69,870.00		OE/Parceiros		CSPRE/PRM

				1.1. 2. Alocar meios circulantes em todos comandos distritais e esquadras (Operativos e Administrativos).		Reforçada a capacidade operativa, abrangida maior área de cobertura policial e mobilidade dos funcionários.		Número de veículos(ODS 16; QNI 16.1). (G0)		23		92		260,320.00		OE/Parceiros		CSPRE/PRM

								Número de motorizadas (ODS 16; QNI 16.1). (G0)		5		150		52,500.00		OE/Parceiros		CSPRE/PRM

				1.1.3.Implantar Comandos de Salvação Publica em todos distritos.		 A Comunidade se sente segura, livre e tranquila.		Número de Comandos (ODS 16; QNI 16.1). (G0)		11		23		457,698.00		OE/Parceiros		CSPRE/PRM

		TOTAL DO SUBPROGRAMA												840,388.00



		AREA DE INTERVENCAO		Administracão Publica

		PROGRAMA		PRO 2: Democracia e Participação

		OBJECTIVO DO PROGRAMA		Assegurar o direito a cidadania e a liberdade de expressao, de associação e de imprensa

		META DO PROGRAMA		Voz e Responsabilizacao, melhoria de 32 para 42

		COORDENADOR DO PROGRAMA

		GESTOR DE SUBPROGRAMA		Director do Gabinete do Governador

		SECTORES IMPLEMENTADORES		SPEF, DPPF, GSE, GG, SPAE, GD

		PARCEIROS ESTRATEGICOS		PPOSC, Sector Privado, ONG's, LOGOS-USAID, ORFAD, Forum Terra



		RESPONSÁVEL DO SUBPROGRAMA		Director das Finanças

		Sub-Programa  		Acção Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base 2022		Meta ate 2034		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		2.1. Governação Distrital-PROGOD		2.1.1. Actualizar as Estrategias Territoriais Distritais  (ETD) e os respectivos planos operacionais anuais (PESOD).		Elaborados e reajustados Planos de Desenvolvimento dos 23 Distritos da Província.		.N˚ dos Planos de Desenvolvimento Distrital actualizados(ODS 16; QNI 16.6).  (G1)		3 Distritos com Planos Distritais de Desenvolvimento Actualizados. 		23 Distritos implementam o seu Plano de Desenvolvimento Distritais.		46,000.00		OE/Parceiros		SPEF

				2.1.2.Elaborar e implementar os Planos Locais de Adaptação (PLA), no quadro da gestão dos choques climáticos e outros riscos decorrentes da acção humana.		 Reduzida % Planos .		Percentagem de governos locais que adoptam e implementam estratégias locais de redução de risco de desastres de acordo com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030. (ODS 13; QNI 13.1.3).  (G1)		85%		100%		46,000.00		OE/Parceiros		SPEF

				2.1.3.Consolidar os processos de prestação de contas aos cidadãos através dos Conselhos Consultivos e outros foruns e plataformas sobre o desempenho do distrito no quadro do PEDD.		Garantida a realização das sessões ordinárias dos Conselhos Consultivos Distritais.		Despesas orçamentais executadas como proporção do orçamento original aprovado, por por códigos de orçamento a) Despesas de funcionamento; b) Despesas com o pessoal; c) Despesas com B&S; d) Encargos da divida; e) Transferencias correntes(ODS 16; QNI 16.6).  (G1)		Realizadas 47 sessões ordinárias dos CCD		460		23,000.00		OE/Parceiros		Administradores Distritais

				2.1.4.Estabelecer o sistema de monitoria das IPCCs.		 Monitorado 23 distritos. 		N˚ de monitorias realizadas.(ODS 16; QNI 16.6).  (G0)		63		693		68,970.00		OE/Parceiros		Administradores Distritais

				2.1.5.Alargar os serviços financeiros para os distritos, incluindo a banca, seguro e operadores financeiros de pequena escala.		Rede comercial alargada através de financiamentos.		N˚ de novas Institucoes financeiras alargadas (ODS 8; QNI 8.10.1).  (G1)		88		300		29,850.00		OE/Parceiros		SPEF

		TOTAL DO SUBPROGRAMA												213,820.00



		PARCEIROS ESTRATEGICOS		PPOSC, Sector Privado, GIZ, ONG's, LOGOS-USAID

		RESPONSÁVEL DO SUBPROGRAMA		Director do Gabinete do Secretário de Estado

		Sub-Programa  		Acção Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base 2022		Meta ate 2034		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		2.2. Governação Autarquica-PROGOA		2.2.1. Realizar sessoes conjuntas de planificação e orçamentação participativa através da actualização dos Planos de Desenvolvimento Municipal e de respectivos planos operacionais anuais.		Garantido o processo de planificação participativa através de consultas realizadas no inicio de cada mandato.		N° de consultas comunitarias realizadas em cada mandato por cada Autarquia (ODS 16; QNI 16.7). (G1)		1		1

Author: Author:
Inclui o novo municipio da vila de Mossuril		15,960.00		OE/Parceiros		Conselhos Municipais e Autarquicos

				2.2.2.Assistir o processo de elaboração e implementação dos planos de urbanização, gestão de resíduos sólidos e de Planos Locais de Adaptação no quadro da gestão dos choques climáticos e outros riscos decorrentes da acção humana.		Elaborados e Implementados  os planos de urbanização e gestão de resíduos sólidos, assim como os Planos Locais de de Adaptação, no Conselho Municipal de Nampula, Angoche, Malema, Ilha de Moçambique, Ribaué, Nacala e Monapo.		N° de municipios que adoptam e implementam estratégias locais de urbanizacao, gestao de residuis solidos e PLA assistidos.(ODS11; QNI 11.6). (G1)		7		16		130,360.00		OE/Parceiros		Conselhos Municipais e Autarquicos, GSE e SPA

				2.2.3. Implementar as medidas de requalificação dos bairros e outros assentamentos populacionais.		Elaborados os planos de urbanização para melhoria das condições de vida das populações, promovendo construções e equipamentos.		N° de Municipios requalificados.(ODS 11; QNI 11.3). (G1)		6		16		250,356.00		OE/Parceiros		Conselhos Municipais e Autarquicos

				2.2.4 Aperfeiçoar a interacção entre os órgãos autárquicos e governos distritais atraves de sessoes das assembleias autarquicas e conselhos de coordenacao do nivel.		 Garantida a Tutela Administrativa do Estado junto das Sessões das Assembleias Autárquicas, para acompanhamento das actividades realizadas e na monitoria do cumprimento das leis, decretos e regimentos autárquicos.		N° de Sessões das Assembleias Autárquicas e de conselhos de coordenacao(ODS 16; QNI 16.6). (G0)		26 Sessões das Assembleias Autárquicas		320 Sessões das Assembleias Autárquicas		12,593.00		OE/Parceiros		Conselhos Municipais e Autarquicos e GSE

						Aperfeicoada a interacao entre autarquias e os governos distritais.						49 Conselhos Coordenacao				OE/Parceiros		Conselhos Municipais e Autarquicos e Governos Distritais

				2.2.5.Criar fóruns de consulta e participação dos munícipes na administração autárquica.		Criados em todos os municípios Fóruns  Consultivos Municipais e Fóruns de consulta Comunitária nos bairros.		N°   de Fóruns  Consultivos Municipais e Fóruns de consulta Comunitária nos bairros criados.(ODS 16; QNI 16.7). (G1)		0		210		9,863.00		OE/Parceiros		Conselhos Municipais e Autarquicos

		TOTAL DO SUBPROGRAMA												419,132.00



		PARCEIROS ESTRATEGICOS		PPOSC, Sector Privado

		RESPONSÁVEL DO SUBPROGRAMA		Director do Gabinete do Governador

		Sub-Programa  		Acção Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base 2022		Meta ate 2034		Estimativa de Custo		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		2.3.Fortalecimento da Administração Local e promoção do exercício da Democracia e Participação comunitária – LOCAL		2.3.1. Criar e operacionalizar os Observatórios Distritais de Desenvolvimento.		ODP operacionais e apoiam os processos de Governação Local.		Número de observatorios criados (ODS 16; QNI 16.7). (G1)		0		23		5,000.00		OE/Parceiros		SPEF

				2.3.2. Capacitar os membros das IPCCs em coordenação das as OSC.

Author: Author:
								

Author: Author:
Inclui o novo municipio da vila de Mossuril		 Conselhos Consultivos locais influenciam a tomada de decisao em representacao das respectivas comunidades.		Número de capacitações (ODS 16; QNI 16.7). (G1)		0		3940		65,000.00		OE/OSC		SPEF

				2.3.3.Operacionalizar o Observatório Provincial de Desenvolvimento e Conselho Provincial de Coordenação.		ODP e CPC funcionais e apoiando o processo de Governação Local.		Número de observatorios e conselho coordenador provincial realizados (ODS 16; QNI 16.7). (G0)		3		40		26,000.00		OE/Parceiros		SPEF

				2.3.4.Promover a participacao das mulheres e a igualdade de oportunidades para a lideranca em todos os niveis de tomada de decisao na vida politica, economica e publica.		Garantida a representatividade das mulheres na lideranca.		Percentagem de mulheres na lideranca e tomada de decisao (ODS 5; QNI 5.5). (G2)		30%		50%						CSPRE/CEP/ASSEMBLEIAS





		TOTAL DO SUBPROGRAMA												96,000.00



		PARCEIROS ESTRATEGICOS		PPOSC, Sector Privado

		RESPONSÁVEL DO SUBPROGRAMA		Director do Gabinete do Secretario do Estado.

		Sub-Programa  		Acção Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base 2022		Meta ate 2034		Estimativa de Custo		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		2.4. CEGOV-Fortalecimento e Operacionalização do CEGOV –Namaita 		 2.4.1. Capacitar os Órgãos de Governação local em matéria de ética e deontologia profissional na Administração Local.		Melhorado o atendimento em todas instituicoes publicas.		N˚ de capacitacoes aos profissionais  da admnistracao (ODS 16; QNI 16.6.7).  (G1)		1		345 funcionarios das  localidades (5X 69 localidade )		5,000.00		OE/Parceiros		CEGOV

				 2.4.2.Capacitar as lideranças comunitárias e IPCCs em matéria de participação nos processos de tomada de decisão.		Lideres comunitarios, Conselhos Consultivos locais influenciam a tomada de decisao em representacao das respectivas comunidades.		N˚ de capacitacoes aos lideres Comunitarios (ODS 16; QNI 16.6.7).  (G1)		88  Lideres Comunitarios capacitados		11.871Lideres Comunitarios 		8,000.00		OE/Parceiros		CEGOV

												 3940 CCL				OE/Parceiros		CEGOV

				2.4.3.Capacitar os gestores da funcao publica para aprimoramento dos aspectos de planificação estratégica e operacional locais, gestão, monitoria e avaliação dos Planos e Orçamentos dos Governos Locais.		Melhoria do funcionamento da administracao publica.		N˚de Gestores da funcao publica  capacitados (ODS 16; QNI 16.6.7).  (G1)		1		1400 Gestores Capacitados em todos os niveis		2,500.00		OE/Parceiros		CEGOV

				2.4.4.Apoiar o processo de    desenvolvimento Institucional.		Melhoria do funcionamento do CEGOV.		N˚ de accoes desenvolvidas no ambito do desenvolvimento insitucional (ODS 16; QNI 16.6.7).   (G0)		0		O CEGOV reestruturado 		1,000.00		OE/Parceiros		CEGOV

		TOTAL DO SUBPROGRAMA												16,500.00



		AREA DE INTERVENCAO		Financas Publicas

		PROGRAMA		PRO 3: Ambiente de negocio /Administração das Instituições do Estado

		OBJECTIVO DO PROGRAMA		Fortalecer e modernizar as instituições do Estado para prestação de serviços publicos de excelencia

		META DO PROGRAMA		Eficácia da Governo, melhoria de 19 para 31

		COORDENADOR DO PROGRAMA

		GESTOR DE SUBPROGRAMA		Director do Serviço Provincial da Economia e Finanças

		SECTORES IMPLEMENTADORES		Instituicoes Academicas, PPOSC, ONG's, Sector Privado, Agencias Bilaterias e Multilaterais, LOGOS-USAID, SPEED-USAID

		PARCEIROS ESTRATEGICOS		PPOSC, Sector Privado, LOGOS-USAID



		RESPONSÁVEL DO SUBPROGRAMA		^1000

		Sub-Programa  		Acção Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base 2019		Meta 2030		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		3.1. Fortalecimento de Finanças Publicas - PFFP		3.1.1.Optimizar os mecanismos de cobrança de receitas para evitar o consumo na fonte. 		Incrementada a receita fiscal na ordem de 10% /ano se espera da accao estrategica.		Receita total do governo em percentagem do PIB, por fonte [a) Fiscal, b) Não fiscal; c) Consignadas; d) Proprias; e) De capital (ODS 17; QNI 17.1.1).  (G0)		18189,553 Mil meticais		1818955,3 Mil  meticais		20,300.00		OE/Parceiros		SPEF/DPPF/AT

				3.1.2. Revitalizar e expandir o Sistema de Registo e Controlo da Receita (SISRECORE) para todos os distritos.		SISRECORE instalado em 23 distritos.		Receita total do governo em percentagem do PIB, por fonte [a) Fiscal, b) Não fiscal; c) Consignadas; d) Proprias; e) De capital (ODS 17; QNI 17.1.1).  (G0)		0		23 Distritos com SISRECORE Operacional.		1,500.00		OE/Parceiros		SPEF/DPPF

				3.1.3.Instalar postos de cobrança de receitas nos distritos de Ribaué, Malema, Namialo e Nacala- a- Velha.		Distritos de Monapo, Ilha de Moçambique Ribáuè, Malema, Meconta e Nacala- a- Velha com postos de cobrança operacionais.		Receita total do governo em percentagem do PIB, por fonte [a) Fiscal, b) Não fiscal; c) Consignadas; d) Proprias; e) De capital (ODS 17; QNI 17.1.1).  (G0)		2 Postos de Cobranca (Monapo e Ilha de Mocambique)		6 Postos de cobrança de operacionais (Monapo, Ilha, Namialo, Ribaué, Malema e Nacala-a-Velha).		200,000.00		OE/Parceiros		SPEF/AT

				3.1.4.Implantar uma Unidade de atendimento personalizado para os grandes contribuintes em Nacala.		Uma unidade de atendimento personalizado implantada em Nacala.		Receita total do governo em percentagem do PIB, por fonte [a) Fiscal, b) Não fiscal; c) Consignadas; d) Proprias; e) De capital (ODS 17; QNI 17.1.1).  (G0)		1 UGC de Nampula 		Uma unidade de atendimento personalizado implantada em Nacala.		130,000.00		OE/Parceiros		AT/DAF Nacala

				3.1.5.Melhorar a fiscalização dos terminais internacionais aéreos (TIAR), Marítimos e terminal internacional de encomendas postais (TIEPO).		Incrementado o nível de receitas no TIAR e TIEPO em 10% por ano.		Receita total do governo em percentagem do PIB, por fonte [a) Fiscal, b) Não fiscal; c) Consignadas; d) Proprias; e) De capital (ODS 17; QNI 17.1.1).  (G0)		9.991.862,11 mil meticais		171.701.230,30mil meticais		1,650.00		OE/Parceiros		AT

				3.1.6.Incrementar acções de consciencialização dos Contribuintes da necessidade de cumprimento das suas obrigações fiscais.		Contribuintes consciencializados.		N˚ de campanhas realizadas(ODS 17; QNI 17.1.1).  (G0)		17		170		2,300.00		OE/Parceiros

				3.1.7. Digitalizar o Património do Estado na província		Todos os bens patrimoniais da Provincia digitalizados.		N˚ de patrimonio digitalizado (ODS 16; QNI 16.6.1).  (G0)		0		137 instituicoes actualizam anualmente o respectivo patrimonio.		4,350.00		OE/Parceiros		SPEF/DPPF

				3.1.8.Capacitar os gestores do aparelho estado em materia de Gestao financeira.		Garantida  maior eficiência na execução da despesa pública.		N˚de capacitações(ODS 16; QNI 16.6.1).  (G0)		1		600 gestores provinciais e distritais capacitados.		3,290.00		OE/Parceiros		SPEF/DPPF

				3.1.9.Realizar auditorias e Inspecoes as instituicoes do Estado.				  (G0)N˚ de auditorias(ODS 16; QNI 16.6.1).  (G0)		1		9 auditorias e 9 inspecções realizadas.		2,150.00		OE/Parceiros		IGAP/IGF

		TOTAL DO SUBPROGRAMA												365,540.00



		PARCEIROS ESTRATEGICOS		PPOSC, UNICEF, LOGOS

		RESPONSÁVEL DO SUBPROGRAMA		Director do Gabinete do Secretário de Estado 

		Sub-Programa  		Acção Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base		Meta		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		 3.2.Modernização dos Serviços Públicos - PROMOSP		3.2.1.Expandir e modernizar os serviços de Registos e Notariado.		Melhorado ou modernizados os Serviços de Registos notariais e expandido  em todos os Distritos.		N° de Distritos com Servicos de Registo e Notariado modernizado (ODS 16; QNI 16.9.).  (G0)		Disponíveis em 9 distritos.		Expandir os Serviços de Registo e Notariado para 23 distritos.		150,000.00		OE/Parceiros		SPJT

				3.2.2.Realizar campanhas de assistência jurídica sobre o acesso a justiça.		Cidadãos informados sobre processos de assistencia Juridica.		N° Campanhas de assistência jurídica realizada (ODS 16; QNI 16.3).  (G1)		 1.333		 4.920		10,000.00		OE/Parceiros		 SPJT/ IPAJ

						Cidadãos com acesso a Justiça.		N° de cidadãos carenciados assistidos pelo Estado (ODS 16; QNI 16.3).  (G1)		286.779		482.146		5,390.00		OE/Parceiros		 SPJT/ IPAJ

				3.2.3.Realizar encontros de coordenacao multisectoriais com particular atenção para a descentralizacao em vigor.		Reforçada a coordenação institucional na melhoria de prestação de serviços aos cidadãos.		N°de encontros realizados (ODS 16; QNI 16.6).  (G0)		0		384		5,798.00		OE/Parceiros		CEP/CSPRE

				3.2.4.Operacionalizar o novo quadro da descentralização: Quadro legal da organização e do funcionamento dos Órgãos de Representação do Estado e dos Órgãos Executivos de Governação Descentralizada na província e distritos.				N° de Sessões Ordinárias do CEP e  sessões Ordinárias do CSPRE Realizadas (ODS 16; QNI 16.6).   (G0)		0		240 do CEP e 240 do CSPRE		125,000.00		OE/Parceiros		CEP/CSPRE

		TOTAL DO SUBPROGRAMA												296,188.00

		TOTAL DO PILAR												2,247,568.00





PILAR V



		PILAR		AMBIENTE E ECONOMIA CIRCULAR

		AREA DE INTERVENCAO		Planeamento e Ordenamento Territorial

		PROGRAMA		PRO 1: Planemaneto e Ordenamento Territorial

		OBJECTIVO DO PROGRAMA		Assegurar a organização do espaço nacional e a utilização sustentável dos seus 
recursos naturais, acautelando a protecção e conservação do meio ambiente.


		META DO PROGRAMA		Elaborado 45 PEU/PP Ate 2030

		COORDENADOR DO PROGRAMA

		GESTOR DO SUB-PROGRAMAS		DIRECCAO PROVINCIAL DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL AMBIENTE

		SECTORES IMPLEMENTADORES		DPDTA, SPA, DPOP, DPAE, SUSTENTA, SPAE

		PARCEIROS ESTRATEGICOS		ONG's, S. Privado, Parceiros Bilateraias e Multilaterais, MERCIM        




		RESPONSAVEL DE SUBPROGRAMA		Director Provincial de Desenvolvimento Territorial e Ambiente      


		Sub-Programa  		Accao Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base 2022		Meta 2033		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		Planeamento e Ordenamento Territorial PROT		1. Implementar acções de planeamento e Ordenamento Territorial e fortalecer a monitoria e fiscalização da sua implementação 		Planos de Ordenamento Territorial elaborados (PEU's)		Numero de PEU elaborados  e implementados (11 (QNI: 11.b.2), (G1).		7		100		35,846.22
		OE/Parceiros
		DPDTA

						Monitorias realizadas		Numero de monitorias realizadas 11 (QNI: 11.b.2), (G1)







		63		126		15,038.65		OE/Parceiros
		DPDTA

				2.Elaborar e implementar planos de pormenor dentro das localidades		Planos de Ordenamento Territorial elaborados e implementados ( PP)		Numero de PP elaborados e implementados (11 QNI: 11.b.2), (G1)







		20		100		450,145.71		OE/Parceiros
		DPDTA

				3.Emitir e entregar titulos de DUATs nas comunidades		Titulos de DUATs emitidos e entregues		Nº de titulos de DUATs emitidos e entregues (11 QNI: 11.b.2, 5.a.), (G1)		186,975		326,975		15,870.00		OE/Parceiros		SPA/DPDTA

				4.Efectuar a requalificação de bairros urbanos por via do Ordenamento Territorial		Bairros requalificados		nr Bairros requalificados (11 QNI: 11.b.2), (G1)		0		5		259,194.53		OE/Parceiros		SPA/DPDTA

				5.Garantir a actualização dos Planos de Estrutura Urbanas		PEU's actualizados e implementados		Nr de Planos actualizados (ODS 11), (G1)		0		7		56,398.18		OE/Parceiros		SPA/DPDTA

		TOTAL DO SUBPROGRAMA												796,647.07



		AREA DE INTERVENCAO		Preservacacao ambiental

		PROGRAMA		PRO 2: Ambiente 

		OBJECTIVO DO PROGRAMA		Assegurar a sustentabilidade ambiental com base na preservação, conservação e gestão dos seus ecossistemas.



		META DO PROGRAMA		Àreas de ecossistemas críticos em degradação, redução em pelo menos 
30%;

		COORDENADOR DO PROGRAMA

		GESTOR DOS SUBPROGRAMAS		SERVICO PROVINCIAL DO AMBIENTE

		SECTORES IMPLEMENTADORES		DPDTA, SPA, DPAP, IIP, SPA, 

		PARCEIROS ESTRATEGICOS		PPOSC, ONG's, S. Privado, Parceiros Bilateraias e Multilaterais, ILRG-USAID, INAMI, Direccao Nacional de Geologia e Minas, Direccao Nacional de Combustiveis e Hidrocarbonetos.        




		RESPONSAVEL DO SUBPROGRAMA		Director do Servico Provincial do Ambiente

		Sub-Programa  		Accao Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base 2022		Meta 2033		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		Preservação e Conservação da Biodiversidade (PREBIO)		Promoção da exploração e gestão sustentável dos recursos naturais		Escolas e comunidades com árvores de sombra e de fruta plantadas 		Nº de escolas e comunidades com arvores de sombra plantadas 15(QNI15.1,15.2,15.3,15.4), (G1).		21,790		217,900		32,692.43		OE/Parceiros		SPA

						Mudas nativas e exóticas produzidas 		Nr de mudas produzidas 15(QNI15.1,15.2,15.3,15.4), (G1).		453,985		618,624		21,992.43		OE/Parceiros		SPA

						Areas  reflorestadas (hectares)		Nr de areas reflorestada em hectares 15(QNI15.1,15.2,15.3,15.4), (G1).		1,088.96		4,012		26,292.43		OE/Parceiros		SPA

				Expandir os espaços verdes com principal objectivo de manter o equilíbrio ecológico das paisagens e a criação de zonas de lazer e recreio		 Espaços verdes expandidos 		Nr de espaços verdes expandidos (ODS 11: QNI 11.4 ), (G1).		0		500		16,692.43		OE/Parceiros		SPA

				Reflorestar as áreas sujeitas ao abate de árvores para diversos fins (madeira, lenha, carvão, ornamentação e outros)		Unidades de processamento de produtos não madereiros promovidos 		Nr de unidades de processamento de produtos não madereiros promovidos (ODS 15, QNI:15.1, 15.3), (G1).		0		195		50,077.29		OE/Parceiros		DPDTA/SPA

						Unidades de processamento de produtos Madereiros promovidos 		Nr de unidades de processamento de produtos Madereiros promovidos (ODS 15: QNI: 15.1, 15,3), (G1).		63		113		26,292.43		OE/Parceiros		SPA

				Promover o reflorestamento nas áreas degradadas pela mineração artesanal, nos Distritos de Moma, Murrupula, Mecuburi, Nacala-a-Velha, Memba, Erati, Mogovolas, Nacaroa, Muecate.		Areas  degradadas pela mineracao em hectares		Nr de areas  degradadas pela mineracao em hectares (ODS 15, QNI: 15.1, 15,3)), (G0).		0		4		1,500.00		OE/Parceiros		SPA

				Potenciar as comunidades na gestão dos recursos florestais e faunísticos atraves da criação, legalização e capacitação dos comités de gestão		Comunidades com comites criados e legalizados		Nr de comunidades com comites criados e legalizados(ODS 15, QNI 15.2.), (G1).		5		16		50,077.29		OE/Parceiros		SPA

				Intensificar a fiscalização da exploração dos recursos naturais e empreendimentos economicos		Fiscalizacoes realizadas 		Nr de fiscalizações realizadas (ODS 15, QNI 15.2), (G1).		3		500		16,692.43		OE/Parceiros		SPA

				Realizar a monitoria e avaliação da qualidade ambiental, em especial nas áreas de implementação dos projectos de desenvolvimento		Areas intervencionadas mapeadas por hectares		Nr de areas intervencionadas mapeadas por hectares, (ODS 15, QNI 15.2) (G0).		0		12		50,077.29		OE/Parceiros		SPA/DPDTA

						Inventarios realizados 		Nr de inventarios realizados ODS 15, QNI 15.2 (G0).		5		12		100,920.90		OE/Parceiros		SPA/DPDTA

						Monitorias realizadas 		Nr de monitorias realizadas  (ODS 15, QNI 15.2(G0).		0		20		50,077.29		OE/Parceiros		SPA/DPDTA

				Combater as queimadas descontroladas através de quebra-fogos, campanhas de sensibilização às comunidades sobre os perigos das queimadas		Areas devastados e com focos de  queimadas descontrolodas em hectares		Nr de áreas devastados e com focos de  queimadas descontrolodas em hectares, ODS 15, 15.3(G1).		905		14,051		58,077.29		OE/Parceiros		SPA/DPDTA

		TOTAL DO SUBPROGRAMA												353,714.92



		AREA DE INTERVENCAO		Preservacacao ambiental

		PROGRAMA		PRO 2: Ambiente 

		OBJECTIVO DO PROGRAMA		Assegurar a sustentabilidade ambiental com base na preservação, conservação e gestão dos seus ecossistemas.

		META DO PROGRAMA		Àreas de ecossistemas críticos em degradação, redução em pelo menos 
30%;

		COORDENADOR DO PROGRAMA

		GESTOR DOS SUBPROGRAMAS		SERVICO PROVINCIAL DO AMBIENTE

		SECTORES IMPLEMENTADORES		DPDTA, SPA, DPAP, IIP, SPA, 

		PARCEIROS ESTRATEGICOS		PPOSC, ONG's, S. Privado, Parceiros Bilateraias e Multilaterais, ILRG-USAID, INAMI, Direccao Nacional de Geologia e Minas, Direccao Nacional de Combustiveis e Hidrocarbonetos.        




		RESPONSAVEL DO SUBPROGRAMA		Director do Servico Provincial do Ambiente

		Restauração de Nascentes – PRONASCE		Identificar as nascentes dos principais rios e dos seus afluentes		Nascentes identificados		Nº de Nascentes identificadas 6 (QNI6.5.1), 15(QNI.15.1,15.2,15.3 e 15.3), (G0).		0		20		118,211.21		OE/Parceiros		SPA/DPDTA

				Fazer um levantamento e observação directa do cenário actual da área de nascentes, ocorrência da vegetação e espécies vegetais que ocorrem nessas áreas e as actividades humanas praticadas		Visitas realizadas		Nº de observações directas realizadas  6 (QNI6.5.1), 15(QNI.15.1,15.2,15.3 e 15.3), (G0).		22		137		12,056.00		OE/Parceiros		SPA/DPDTA

				Capacitação comunitária em matéria de preservação do meio ambiente, conservação das nascentes e ecossistemas frágeis.		Comunidades capacitadas		Nº de Comunidades capacitadas  6 (QNI6.5.1), 15(QNI.15.1,15.2,15.3 e 15.3), (G1).		0		53		27,136.00		OE/Parceiros		SPA/DPDTA

				Implantar viveiros de fruteiras e de espécies florestais comunitários		Viveiros de fruteiros implantados e de espécies florestais.		Nº de viveiros implantados, (QNI 15, 15.2), (G1).		9		82		164,037.56		OE/Parceiros		SPA/DPDTA

				Delimitar as áreas protegidas em todas as nascentes e terras húmidas; 		Nascentes delimitadas		Nº de nascentes delimitadas, (QNI 1515.1.1(G0).		0		20		108,300.00		OE/Parceiros		SPA/DPDTA

				Capacitar lideres  comunitários no controle das áreas protegidas das nascentes; 		Lideres capacitados 		Nº de capacitações realizadas, (QNI6.5.1), 15(QNI.15.1,15.2,15.3 e 15.3(G1).		0		28		14,020.09		OE/Parceiros		SPA/DPDTA

				Monitorar a qualidade do curso rio e terras húmidas. 		Curso de rios monitoriados 		Nº de monitorias realizadas, (ods 14: 14.3.1)G0).		0		14		20,000.15		OE/Parceiros		SPA/DPDTA

		TOTAL DO SUBPROGRAMA												436,625.01

		Promocao do Reflorestamento nas Áreas Degradadas Pela Mineração Artesanal - PRADMA		Identificar as áreas mineradas (ha)		 Areas de mineraçao identificadas em hectares		Nr áreas de mineraçao identificadas em hectares 13(QNI:13.1.3) 15 (QNI:15.1,15.2,15.3 e 15.4), (G0).		0		10,000		32,874.14		OE/Parceiros		SPA/DPDTA/DPRME

				Elaborar e implementar planos de pormenor		Planos elaborados e impelentados 		Nr de Planos elaborados e impelentados (ODS: ,11(QNI: 11.b.2) (G1).		0		5		152,986.17		OE/Parceiros		SPA/DPDTA/DPRME

				Repor os solos nos poços/trincheiras (ha)		Areas em hectares de trincheriradas reopostas		Nr áreas em hectares de trincheriradas respostas, (ods 14: 14.2.1(G1).		0		10,000		152,975.43		OE/Parceiros		SPA/DPDTA/DPRME

				Plantar as mudas nactivas 		Mudas plantadas		Nr de mudas plantadas, (ODS 15.1, 15.1.1, 15.2) (G1).		0		25,000		53,112.66		OE/Parceiros		SPA/DPDTA/DPRME

		TOTAL DO SUBPROGRAMA												391,948.40

		PARCEIROS ESTRATEGICOS		ONG's, S. Privado, Parceiros Bilateraias e Multilaterais, ILRG-USAID, INAMI, Direccao Nacional de Geologia e Minas, Direccao Nacional de Combustiveis e Hidrocarbonetos.        


		GESTOR DO SUBPROGRAMA		DPDTA

		Sub-Programa  		Accao Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base 2022		Meta 2033		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		Programa de construção de vilas pesqueiras resilientes do futuro - PROVIP. 		Mapear comunidades de pescadores junto a costa e vulneráveis às mudanças climáticas		Comunidades mapeadas		Nº de Comunidades mapeadas, (QND 14.2, 14.2.1) (G1).		0		90		113,575.00		OE/Parceiros		SPA/DPDTA

				Identificar novas zonas de reassentamento seguras e em condições de edificação de infra-estruturas para o seu desenvolvimento integrado		Nº de novas zonas de reassentamento  estruturadas		Nº de novas zonas de reassentamento  estruturadas 6 (QNI: 6.1; 6.3)         11 (QNI: 11b.2)               14 (QNI: 14.2; 14.4; 14.5), (G1).





		1		27		96,161.00		OE/Parceiros		SPA/DPDTA

				Fazer ordenamento do território das áreas identificadas para construção de habitações resilientes (Levar para o PROT)		Nº de planos de Pormenores		Nº de planos de Pormenores, elaborados e implementados (11 QNI: 11.b.2), (G1).		0		150		239,588.64		OE/Parceiros		SPA/DPDTA

				Atribuir o Direito de Uso e Aproveitamento de Terra aos beneficiários		Nº de DUATs atribuidos		Nº de DUATs atribuidos 6 (QNI: 6.1; 6.3)         11 (QNI: 11b.2)               14 (QNI: 14.2; 14.4; 14.5), (G1).





		9		104,130		91,569.00		OE/Parceiros		SPA/DPDTA

				 Capacitar os pescadores em matéria de desenvolvimento sustentável 		Grau de absorção de modo de vida sustentavel		Grau de absorção de modo de vida sustentavel, (QNI 14.4, 14.4.1), (G1).		0		0		62,754.30				SPAE

				Capacitar membros da comunidade na construção de casas resilientes com recurso ao material local		Nº de membros da comunidade capacitados		Nº de membros da comunidade capacitados 6 (QNI: 6.1; 6.3)         11 (QNI: 11b.2)               14 (QNI: 14.2; 14.4; 14.5), (G1).





		0		2,250		21,434.86		OE/Parceiros		SPA/DPDTA

		TOTAL DO SUBPROGRAMA												625,082.80



		PARCEIROS ESTRATEGICOS		ONG's, S. Privado, Parceiros Bilateraias e Multilaterais, ILRG-USAID, INAMI, Direccao Nacional de Geologia e Minas, Direccao Nacional de Combustiveis e Hidrocarbonetos.        


		GESTOR DE SUBPROGRAMA		Director do Servico Provincial do Ambiente

		Sub-Programa  		Accao Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base 2022		Meta 2033		Estimativa de Custo  (Mil Meticais)		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		Coordenação Intersectorial para a Mitigação dos Efeitos das Mudanças Climáticas e Resiliência - PRORESILIENCIA        
		Implementar os planos locais de adaptação as mudanças climáticas		Nº de PLAS elaborados e implementados nos distritos .		Reduzido o numero de mortes e pessoas desaparecidas devido ao efeito de  desastres naturais por 100.000 habitante (13.ODS 13.1.3), (G1).		2		9		50,077.29		OE/Parceiros		SPA/DPDTA

				Mapear áreas propensas aos efeitos das mudanças climáticas		 Número de mortes, pessoas desaparecidas e afectadas por desastre, por 100.000 habitantes  		Nr de  novos equipamentos implantados e infraestruras de sistema de aviso prévio )13 (QNI: 13.1.3)        15 (QNI: 15.1; 15.2; 15.3; 15.4), (G0).		17		4		27,192.23		OE/Parceiros		SPA/DPDTA

				Reforçar com equipamentos e infra-estruturas de sistema de aviso prévio para emissão de informação atempada sobre ciclones tropicais, chuvas torrenciais e secas com a localização exacta das áreas de impacto.		Estaçoes Meteorologicas construidas e operacionais		Nº de estaçoes Meteorologicas construidas e operacionais, (ODS 13 QNI 13.1,13.1.3) (G0).		0		23		80,500.00		OE/Parceiros		SPA/DPDTA

				Identificar as estacões de repetição geomagnectica. 		Estaçoes de repetição identificadas		Nº de estaçoes de repetição identificada, (ODS 13 QNI 13.1,13.1.3) (G0).		0		12		1,585.00		OE/Parceiros		SPI

				Realizar Palestras sobre Educação Sísmica		Palestras  realizadas 		Nº de  palestras  realizadas ,(ODS 13 QNI 13.1,13.1.3)  (G1).		0		8		1,485.72		OE/Parceiros		SPI

				Tornar as comunidades resilientes aos Impactos das Mudanças Climáticas;		Comunidades resilientes		Nº de comunidades resilientes, (ODS 13 QNI 13.1,13.1.3) (G1).		0		90		109,167.14		OE/Parceiros		SPA/DPDTA

		TOTAL DO SUBPROGRAMA												270,007.38



		AREA DE INTERVENCAO		Consumo sustentavel

		PROGRAMA		PRO 3: Economia Circular

		OBJECTIVO DO PROGRAMA		Melhorar os padrões de produção e consumo, assegurando sua
sustentabilidade.

		META DO PROGRAMA		Taxas de reciclagem de resíduos, aumento de 5,2 para 9,8%

		COORDENADOR DO PROGRAMA

		GESTOR DE SUBPROGRAMAS		Director do Servico Provincial do Ambiente

		SECTORES IMPLEMENTADORES		DPDTA, SPA, DPAP, IIP,

		PARCEIROS ESTRATEGICOS		ONG's, S. Privado, Parceiros Bilateraias e Multilaterais, ILRG-USAID, INAMI, Direccao Nacional de Geologia e Minas, Direccao Nacional de Combustiveis e Hidrocarbonetos.        




		RESPONSAVEL DO SUBPROGRAMA		Director do Servico Provincial do Ambiente

		Sub-Programa  		Accao Estrategica		Resultado Esperado		Indicadores de Resultado		Ano Base 2022		Meta 2033		Estimativa de Custo		Fonte de Financiamnto		Responsavel

		Gestao de Residuos e Reciclagem - RECICLA		Promoção da reutilização e reciclagem de materias-primas;		Reutilizado e reciclados materia-prima		% de reutilizacao e reciclagem de residuo , (G1).		0		0		3,500.00		OE/Parceiros		SPA/DPDTA

		TOTAL DO SUBPROGRAMA												3,500.00

		TOTAL DO PILAR												2,440,900.57





ORCAMENTO POR PROGRAMA

		ESTIMATIVA DE ORCAMENTO DO PEP 2030

		10³ MT

		PROGRAMA		SUBPROGRAMA		CUSTOS ESTIMADOS

		PILAR I: TRANSFORMACAO ESTRUTURAL DA ECONOMIA

		PRO 1: Estabilidade macroeconomica		PFFP		365,540.00

		PRO2: Produção, Produtividade, Diversificação e Competitividade		PROA		1,463,940.00

				PROFRUT		132,187.00

				PROPECUARIA		219,000.00

				PROPESCA		2,078,862.00

				PROMER		34,000.00

				PROATUR		4,504,490.00

				PROABE		14,406,748.00

				PROINEX		97,500.00

		TOTAL PILAR I				23,302,267.00



		10³ MT

		PROGRAMA		SUBPROGRAMA		CUSTOS ESTIMADOS

		PILAR II: TRANSFORMACAO SOCIAL E DEMOGRAFICA

		PRO1: População e Capital Humano		PROAIQUE		1,338,854.13

				PROMESSA		1,338,854.13

		PRO3: Proteccao Assistencia e Inclusao Social		PROIS		5,600,000.00

		PRO4: Joventude, Cultura e Desporto		PROCULDE		465,383.00

		TOTAL PILAR II				8,743,091.27



		10³ MT

		PROGRAMA		SUBPROGRAMA		CUSTOS ESTIMADOS

		PILAR III: INFRAESTRUTURAS

		PRO 1: Infraestruturas Economicas		PROIE		14,343,500.00

				PROSETRAC		7,148,362.00

				PROIESPO		6,674,116.67

				PROENERGIA		2,413,675.00

		PRO 2: Infraestruturas Sociais		PROISO		32,963,847.20

		TOTAL PILAR III				63,543,500.87

						10³ MT

		PROGRAMA		SUBPROGRAMA		CUSTOS ESTIMADOS

		PILAR IV: GOVERNACAO

		PRO 1: Soberania e Integridade Territorial		PROFOS		840,338.00

		PRO 2: Democracia e Participação		PROGOD		213,820.00

				PROGOA		419,132.00

				LOCAL		96,000.00

				CEGOV		16,500.00

		PRO 3: Administração das Instituições do Estado		PFFP		365,540.00

				PROMOSP		296,188.00

		TOTAL PILAR IV				2,247,518.00

						10³ MT

		PROGRAMA		SUBPROGRAMA		CUSTOS ESTIMADOS

		PILAR V: ECONOMIA CIRCULAR E AMBIENTE

		PRO 1: Planemaneto e Ordenamento Territorial		PROT		796,647.07

		PRO 2: Ambiente 		PREBIO		353,714.92

				PRONASCE		463,625.01

				PROVIP		325,082.80

				PRORESILIENCIA		270,007.38

				PRADMA		391,948.40

		PRO 3: Economia Circular		RECICLA		3,500.00

		TOTAL PILAR V				2,604,525.58

		TOTAL PEP 2030				100,440,902.72







Comite de Proteccao a Crianca
ODS 3, 4, 5, 8, 

Salas de Aulas e Carteiras
ODS 4 

Produção Escolar
ODS 2, 12, 13

Cobertura na 
Responsabilidade Social e 

actividades sectoriais
ODS 3, 5, 10, 

5. Nampula Hoje e a Agenda 2030
Um Exemplo de Sucesso na Implementação da Agenda 2030:

Projecto de Impacto 

Fonte de agua
ODS 6 
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PROGRAMAÇÃO DE MÉDIO PRAZO 

Integração dos 
Objectiv os e 

metas   +           
Coordenação no 

processo de 
monitorização 

PLANO ECONÓMICO E SOCIAL 
(PES) 

Plano de Acção de Redução da 
Pobreza  (PARP) 

Integração da 
política e 
estratégia 
sectorial 

Enquadramento dos 
recursos e afectação inter-

sectorial 

Harmonização da política 
e estratégia sectorial 

Planos Estratégicos Sectoriais & 
Prov inciais 

Integração dos 
Objectiv os e metas 

sectoriais 

Cenáro macro e 
sectorial 

Cenário Fiscal de Médio Prazo 
(CFMP) ORÇAMENTO DO ESTADO     

(OE) 
Limites de 
Despesa 

PROGRAMA QUINQUENAL DO GOVERNO 

Planos Nacionais

ODSIntrumentos de longo prazo Instrumentos de curto prazo

6. VLR como Ferramenta para implementacao dos ODS
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Devem integrar principais acções com principais indicadores de M&A
Assegurar o cumprimento das metas da Estratégia da Provincia

Proposta de Plano de Acção do PQG 2015-2019
Integra principais acções do ET Integra metas sectorias desagregaveis sectorialmente 

=Matriz Operacional do ET

PESOE, POP E PESOD

Abordagem Sectorial Abordagem Territorial

ET NAMPULA - 2034

Abordagem integrada e inter-sectorial Pilares

6. VLR como Ferramenta para implementacao dos ODS



Desafios/perspectivas

The picture can't be displayed.

 Operacionalização do GRP

 Reuniões preparatórias

 Reuniões Temáticas

 Criação do GRD nos 23 distritos da província

 Usar como base as ETD já estabelecidas

 Mobilidade de quadros dentro do grupo de referencia, necessidade de atualização dos membros do GRP para
também incorporar parceiros e outras organizações que trabalhem com ODS

 Definição de um instrumento/guião nacional orientador de implementação e reporte do ODS

 Localização dos ODS nos documentos de curto prazo

Monitoria do processo de implementação dos ODS

 Realização de uma Revisão Local Voluntaria (VLR)
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Muito Obrigada

Koshukuro
Vantjene
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